

Календарный план

Выполнения проектных и изыскательских работ по разделам: **инженерно-геологические изыскания; - мероприятия по охране окружающей среды**
по объекту: Строительство автомобильной дороги "Обход г. Солнечногорска" в Солнечногорском муниципальном районе Московской области

№ п/п	Виды работ	Начальный срок выполнения работ	Конечный срок выполнения работ	Стоимость работ, руб
1 этап				
1	Выполнение проектно-изыскательских работ	С даты заключения контракта	22.01.2021	50%
2 этап				
2	Выполнение проектно-изыскательских работ		получение положительного заключения государственной экспертизы по разделу	50%

Подрядчик: _____ А.А. Устинов

Субподрядчик: _____



22.01.21