

### Календарный план

Выполнение проектных работ по разделу «Усиление оснований слабых грунтов» по объекту: Строительство автомобильной дороги "Обход г. Солнечногорска" в Солнечногорском муниципальном районе Московской области

№ п/п	Виды работ	Начальный срок выполнения работ	Конечный срок выполнения работ	Стоимость работ, руб
<b>1 этап</b>				
1	Выполнение проектных работ	С даты заключения контракта	08.03.2021	30% от стоимости
<b>2 этап</b>				
2	Защита проектной документации в государственной экспертизе		получение положительного заключения государственной экспертизы по разделу	70% от стоимости

Подрядчик: \_\_\_\_\_ А.А. Устинов

Субподрядчик: \_\_\_\_\_

 2020 г. 5. 2.