 ДОГОВОР ПОДРЯДА №  

г. Москва					                                                 «___» февраля 2021  года

[bookmark: _Toc55791985]Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с одной стороны и 
______________________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности без уточнения – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.  «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2), составляемый Субподрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а).
1.2.  «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Субподрядчиком  на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Субподрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных автомобильных дорог, которые предусмотрены Рабочей документацией.
1.3.  «Гарантийный срок» - период времени, в который Субподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Генподрядчиком или правомочными согласно действующему законодательству третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
1.4. «Гарантийное удержание» - удержание Генподрядчиком в одностороннем порядке денежной суммы в размере 5% от каждого платежа при оплате работ по Договору без дополнительного согласования с Субподрядчиком с целью восполнения ущерба, нанесенного Субподрядчиком при невыполнении Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Субподрядчика перед Генподрядчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Субподрядчиком.
1.5. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией, нормативными документами Российской Федерации, в том числе с изложенными в нормативных документах требованиями к качеству Работ, за исключением отступлений, согласованных Сторонами, а также отступлений, совершенных Субподрядчиком по требованию Генподрядчика. При этом не являются недостатками мелкие отступления в Работах, не повлекшие за собой ухудшения качества Объекта.
1.6. «Договор» - настоящий Договор со всеми дополнениями и приложениями к нему, оформленными в установленном порядке.
1.7.  «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора. 
1.8. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый Субподрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
1.9. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).
1.10. «Объект» -  «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Оmsk в г. Омске», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская вл. 18» на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040104:508.
· Функциональное назначение – гостиничный комплекс, категория 4*, на 202 номеров с конференц-залом на 300 мест;
· Этажность – 8 этажей надземных, 1 этаж подземный;
· Общая площадь Объекта (ориентировочно) – не более 9 835,2 кв.м.
1.11 «Общая площадь Объекта» – площадь всех помещений Объекта, в том числе встроенных, технических, подсобных и других помещений. 
1.12 «Скрытые работы» – элементы конструкций и видов работ, которые закрываются другими конструкциями и работами, после чего они не могут быть освидетельствованы без вскрытия.
1.13 «СНиП» - строительные нормы и правила.
1.14 «СП» - свод правил (в соответствии со ст. 2 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
1.15 «ГОСТ» - государственный стандарт.
1.16 «Приемочная комиссия» - комиссия с участием Заказчика, Генподрядчика, Субподрядчика, Проектной организации, Эксплуатирующей организации и Субподрядных организаций, осуществляющая приемку законченного строительством Объекта. 
1.17  «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором, о назначении которого с указанием объема предоставленных полномочий Заказчик письменно уведомил Генподрядчика.
1.18 «Представитель Генподрядчика» – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором, о назначении которого с указанием объема предоставленных полномочий Генподрядчик письменно уведомил Субподрядчика.
1.19 «Представитель Субподрядчика» – лицо, уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором, о назначении которого с указанием объема предоставленных полномочий Субподрядчик письменно уведомил Генподрядчика.
1.20 «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства.
1.21  «Работы» - весь комплекс работ по строительству Объекта, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по Объекту, поставку материалов и оборудования, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение Гарантийного срока.
1.22 «Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, проект организации строительства (ПОС), а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ».
1.23 «Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение строительства Объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного Объекта градостроительному плану земельного участка и Проектной документации.
1.24 [bookmark: _Ref12108552]«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
1.25 «Справка о стоимости выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-3), составляемая Субподрядчиком и подтверждающая стоимость выполненных Субподрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
Формы КС-2; КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов Работ за отчетный период (за основу актов принимаются межотраслевые формы КС-2; КС-3; утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).
1.26 «Срок выполнения Работ» - период времени, установленный Договором, в течение которого Субподрядчик обязан выполнить все Работы, предусмотренные Договором до даты получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
1.27  «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем приёмки Генподрядчиком Работ, выполненных Субподрядчиком, по Окончательному акт сдачи-приемки выполненных работ Приложение № 3 к Договору.
1.28  «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период. 
1.29  «Сторона» - Субподрядчик и/или Генподрядчик. 
1.30 «Строительная площадка» - участок, передаваемый Генподрядчиком Субподрядчику на период выполнения Работ, пригодный для выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
1.31 «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта. 
1.32 «Соисполнитель» - организация, привлеченная Субподрядчиком по предварительному письменному согласованию с Генподрядчиком (если иное не предусмотрено настоящим Договором) для выполнения любой части Работ по настоящему Договору.
1.33 «Строительный контроль», «Служба строительного контроля» - процесс установления соответствия качества Работ, а также Материалов и оборудования, установленным требованиям Рабочей документации и иных нормативно-технических документов, уполномоченными представителями Заказчика и(или) Генподрядчика (собственными работниками и/или силами привлеченной специализированной организации).
1.34 «Акт простоя» - Акт, составленный в произвольной форме Сторонами, в связи с временной приостановкой производства работ по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 В соответствии с условиями Договора Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязанность своими силами или силами привлеченных Соисполнителей выполнить работы по строительству Объекта, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к договору) и сдать выполненные Работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Субподрядчиком работы и уплатить за них предусмотренную настоящим Договором цену. 
2.2 Объем и состав работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору, определяется на основании Технического задания (Приложение №1 к Договору), Рабочей документации, передаваемой Генподрядчиком Субподрядчику, и заключаемым поэтапно дополнительным соглашениям к Договору, содержащими в себе подробную информацию о составе и стоимости работ по каждому этапу.
2.3. Работы, указанные в п. 2.1. Договора, Субподрядчик выполняет в соответствии с условиями Договора, утвержденной в производство работ Рабочей документацией, действующим законодательством РФ, требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, и иными нормативными документами.
2.4 Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора за свой риск, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, а также в соответствии с Рабочей документацией, действующими СП, СНиП, в том числе СНиП 12-01-04 «Организация строительства», ТУ и нормативной документацией.
2.5 Субподрядчик обязуется завершить работы в сроки, указанные в Графике производства работ (см. Приложение № 5 к Договору), сдать Объект по Акту приёмки законченного строительством Объекта и участвовать в его вводе в эксплуатацию в установленном порядке.
2.6 Материально-техническое обеспечение выполнения работ возлагается на Субподрядчика и включается в Цену Договора, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Генподрядчиком Субподрядчику для выполнения работ.
2.7 Для целей Договора под риском Субподрядчика, указанным в п. 2.4, понимаются следующие риски:
· Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) оборудования, машин, механизмов, строительных материалов и иного имущества, используемых Субподрядчиками при выполнении работ;
· Риск, связанный с любыми видами вреда, причиненного персоналу Заказчика, Генподрядчика или любому третьему лицу в ходе выполнения работ;
· Риск уничтожения и/или повреждения, утраты результатов выполненных работ за исключением гибели, повреждения, поломки вышеуказанного имущества в результате ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения, террористических актов, войны или революции.
2.8 Субподрядчик несет эти риски до подписания Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Объекту. С момента подписания Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Объекту риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Генподрядчику. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны вправе изменить объем и (или) сроки работ, а также сроки окончания работ по этапу (далее вместе – сроки выполнения работ) путём оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору, либо в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством.
2.9 В случае если в процессе выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору у Генподрядчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем и/или сроки выполнения работ, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора.
2.10 Стороны установили, что поставка и монтаж мебели и предметов интерьера не входят в обязательства Субподрядчика по Договору и их стоимость не включена в Ведомость договорной цены (Приложение №2 к договору). 
2.11 Стороны определили, что в предмет Договора не входит выполнение работ по устройству наружных сетей (водопровод, канализация, электросеть, теплосеть) за границами градостроительного плана земельного участка. Указанные в настоящем пункте работы выполняются Генподрядчиком и (или) привлеченными Генподрядчиком подрядными организациями на основании отдельных договоров. 
2.12 Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что является действующим членом саморегулируемой организации, что подтверждается Свидетельством саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая перечень видов работ, утверждённый Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294).

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1   Субподрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Договором, в следующие сроки: 
· Начало работ: Дата подписания Акта приема-передачи Строительной площадки;
· Окончание работ – в соответствии с Графиком производства работ. 
	Сроки выполнения отдельных этапов работ (п.2.2. Договора) определены в Графике производства работ (Приложение № 5 к Договору).
1.2 Субподрядчик считается исполнившим все свои обязательства (за исключением гарантийных) по Договору с момента подписания окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, согласно Приложению № 3 к Договору.
1.3 В случае нарушения Генподрядчиком обязательств по предоставлению Субподрядчику Проектной и/или Рабочей документации в соответствии с п.4.2. Договора, и иных обязательств, предусмотренных п.4.2. Договора, и/или просрочки приемки Генподрядчиком результата Работ, сроки начала и окончания работ автоматически переносятся на соответствующее количество дней задержки выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, без применения к Субподрядчику мер ответственности. 
1.4 В случае не заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, определяющего объем и перечень работ по каждому из этапов работ в соответствии п.2.2 Договора, в сроки, позволяющие Субподрядчику обеспечить выполнение работ в установленные п.3.1 Договора сроки, сроки начала и сроки окончания работ подлежат изменению по дополнительному соглашению Сторон к Договору. 


4.2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Субподрядчик обязуется:
2.1.1 Выполнить работы по Договору в соответствии с утвержденной в производство работ Рабочей документацией, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, действующим законодательством РФ, условиями Договора, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, в сроки, указанные в разделе 3 Договора.
2.1.2 Выполнить весь комплекс работ по строительству Объекта, предусмотренный Договором, и обеспечить сдачу Объекта Приемочной комиссии.
2.1.3 Назначить на Объекте ответственного представителя (представителей) и известить об этом Генподрядчика в письменном виде.
2.1.4 В период проведения работ обеспечить необходимые противопожарные мероприятия на Объекте, обеспечить условия труда, соответствующие требованиям техники безопасности, выполнять все распоряжения и предписания органов санитарного надзора, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов. Обеспечить соблюдение общего порядка на строительной площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и защите окружающей среды в период выполнения работ. До начала выполнения Работ Субподрядчик обязан обеспечить своих сотрудников спецодеждой с товарными знаками Субподрядчика, в случае осуществления общестроительных работ, в случае производства инженерных работ - спецобувью, средствами индивидуальной защиты и инвентарными средствами.
2.1.5 Поставить все необходимые для выполнения работ материалы, конструкции, изделия, оборудование, комплектующие и вспомогательные материалы и строительную технику в количестве и сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. Осуществить их приемку, разгрузку и складирование на Объекте.
2.1.6 Производить за свой счет необходимые испытания и проверки качественных и прочностных характеристик применяемых материалов (в т.ч. раствора, бетона, металлоконструкций), заготовок и конструкций. Представлять Генподрядчику перед началом производства строительных работ сертификаты качества на все применяемые материалы и конструкции.
2.1.7 Принять все меры к обеспечению сохранности переданного ему Генподрядчиком имущества и нести полную гражданско-правовую ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества до полного исполнения обязательств по Договору согласно п. 3.2 Договора.
2.1.8 Обеспечить своевременную передачу фронта работ Субподрядным организациям в сроки, обеспечивающие выполнение работ.
2.1.9 Организовать в соответствии со СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ производство работ на Объекте.
2.1.10 Нести ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение работ по Договору  силами Соисполнителей. 
2.1.11 В соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов, проводить производственный контроль качества работ, выполняемых силами Соисполнителей, а так же используемых материалов и оборудования.
2.1.12 Предупреждать Генподрядчика и до получения от него указаний приостанавливать работы в случае обнаружения каких-либо обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика или каких-либо недостатков в Проектной и/или Рабочей документации, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, а равно не соответствие Проектной и/или Рабочей документации Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), при этом сроки выполнения работ соответственно сдвигаются на период приостановки. 
2.1.13 Организовать мойку колес автотранспорта от грязи перед выездом с территории строительства Объекта.
2.1.14 Обеспечить систематическую уборку Объекта, строительной площадки.
2.1.15 Обеспечить выполнение строительства персоналом, имеющим необходимую квалификацию и опыт работы. 
2.1.16 Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы и (или) лиц без гражданства на территории РФ.
2.1.17 Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца,  передавать  Генподрядчику результат выполненных в отчетном месяце работ на основании актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) составленных в 2-х экземплярах, а также передавать Генподрядчику счета на оплату работ и счет-фактуры, оформленную в установленном порядке исполнительную документации.
2.1.18 После фактического выполнения всех работ, предусмотренных Договором, передать Генподрядчику на подписание окончательный акт о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору.
2.1.19 Устранить все выявленные Приемочной комиссией недостатки в выполненной работе в сроки, согласованные Сторонами,  и повторно незамедлительно уведомить Генподрядчика о готовности к сдаче Объекта Приемочной комиссии.
2.1.20 Выполнять Исполнительную документацию за свой счет, своими силами и средствами, а также представлять ее Подрядчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах. Без предоставления (надлежаще оформленной) Исполнительной документации Генподрядчик вправе не осуществлять оплату выполненных Работ по Договору. В сроки, предусмотренные п.5.6 Договора, передать Генподрядчику всю исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, нормативными требованиями и правилами, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта. 
2.1.21 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания работ по Договору вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему инструменты и другое имущество, использованное Субподрядчиком для выполнения работ по Договору.
2.1.22 Устранить своими силами все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения работ по Договору, их приемки, в процессе сдачи Объекта Приемочной комиссии, и в течение гарантийного срока.
2.1.23 Ежемесячно компенсировать Генподрядчику стоимость потребленных при строительстве ресурсов от точек подключения, представленных Генподрядчиком внутри Объекта, по тарифам ресурсоснабжающих организаций в соответствии со счетами, выставленными Генподрядчику (по показателям узлов учета Субподрядчика с предоставлением копий документов ресурсоснабжающих организаций (акт, счет-фактуры).
2.1.24 Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Обеспечить достаточную квалификационную подготовку персонала, выполняющего Работы по Договору. Указанные лица должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории РФ, города Омска.
2.1.25 Принять у Генподрядчика по акту приема-передачи Строительную площадку.
2.1.26 Разрабатывать и предоставлять на согласование Генподрядчику в порядке, установленном настоящим Договором, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до даты начала строительно-монтажных работ на Объекте.
2.1.27 Начать производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 3 (трех) календарных дней после согласования ППР с Генподрядчиком, письменно уведомив о начале работ Генподрядчика.
2.1.28 По запросу Генподрядчика разрабатывать и предоставлять в течении 3 (трех) рабочих дней мероприятия, графики выполнения строительно-монтажных работ и графики поставок материалов и оборудования.
2.1.29 В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации Субподрядчик вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на законченные Работы, копии сертификатов, паспорта, паспорта соответствия, а также иные документы на используемые при строительстве материалы и оборудование в полном объеме предоставляются Генподрядчику одновременно с Окончательным актом сдачи-приемки выполненных работ по Объекту.
2.1.30 В процессе проведения строительных работ собственными силами и средствами обеспечивать систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, имеющие государственную лицензию согласно действующему законодательству, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности, заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства за свой счет. Вывоз и размещение отходов осуществляется в соответствии с разработанным Заказчиком/Генподрядчиком проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, а также (в случае необходимости) утвержденного в установленном порядке технологического регламента по обращению со строительными отходами.
2.1.31 В срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Этапа Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией направить Генподрядчику письменное уведомление о завершении Этапа работ.
2.1.32 Обеспечивать доступ на Объект в любой день Представителям Заказчика, Генподрядчика представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время работы Комиссии.
2.1.33 Ежедневно предоставлять Генподрядчику отчет о выполненных Работах, специализации и количестве привлекаемого Субподрядчиком персонала. 
2.1.34 По требованию Генподрядчика и без какой-либо дополнительной оплаты с его стороны, увеличивать количество работников Субподрядчика, необходимого для выполнения Работ по настоящему Договору, в случае, если для Подрядчика станет очевидным, что Работы не будут выполнены Субподрядчиком в сроки, предусмотренные Договором, или выполняются с отклонениями от сроков, предусмотренных Договором.

2.2 Генподрядчик обязуется:
2.2.1 Принимать выполненные Субподрядчиком работы и оплачивать работы в соответствии с условиями Договора.
2.2.2 К моменту начала работ на Объекте передать Субподрядчику земельный участок с выносом геодезической основы и разбивочных осей с предоставлением Субподрядчику ПОС, обеспечить точки присоединения для подключения временных источников энергоснабжения (электроснабжения и водоснабжения в пределах границ строительной площадки), а также в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 5 к Договору) передавать Субподрядчику утвержденную в производство работ Рабочую документацию с подписанием соответствующих актов. 
2.2.3 При отсутствии места подключения временных источников водоснабжения и электроснабжения,  Генподрядчик ежемесячно возмещает понесенные Субподрядчиком расходы, связанные с водоснабжением и/или генерации электроэнергии для строительства Объекта.
2.2.4 В случае внесения изменений в утвержденную Проектную и/или Рабочую документацию передавать Субподрядчику измененную документацию на следующий день после утверждения Заказчиком в производство работ. 
2.2.5 В период строительства Объекта осуществлять все необходимые для успешного завершения строительства Объекта взаимоотношения с городскими, районными, административными, инженерно-эксплуатационными, проектными и другими организациями.
2.2.6 Осуществлять технический надзор со стороны Генподрядчика, а также обеспечить осуществление авторского надзора.
2.2.7 Производить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора согласно разделу 5 Договора.
2.2.8 Ежемесячно, в течение 10 (десяти) дней с момента получения подписывать предоставленные Субподрядчиком  акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), либо давать мотивированный отказ в письменном виде с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения Субподрядчиком. 
2.2.9 После фактического выполнения Субподрядчиком всех работ по Договору в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления подписать окончательный акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору, или дать мотивированный отказ с указанием замечаний для их устранения Субподрядчиком. В случае не предоставления Генподрядчиком Субподрядчику подписанного окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, либо мотивированного отказа от их подписания в указанный в настоящем пункте 4.2.11 Договора срок, предоставленные документы считаются подписанными Генподрядчиком, а работы, предъявленные к приемке считаются принятыми Генподрядчиком без замечаний.
2.2.10 В случае необходимости изменения и (или) уточнения сроков и (или) стоимости выполнения работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, подписывать с Субподрядчиком соответствующее дополнительное соглашение к Договору в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика расчета сроков и (или) стоимости выполнения работ в письменном виде.
В случае необходимости изменения сроков и (или) стоимости работ Субподрядчик должен полностью объяснить причину требования изменения сроков и/или стоимости работ с предоставлением подтверждающих документов: технологической карты, графика и др.
В случае если Генподрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения, указанного в первом абзаце настоящего пункта не смотря на объяснение Субподрядчика в форме, описанной во втором абзаце настоящего пункта, Субподрядчик не обязан приступать к выполнению указаний Генподрядчика до подписания Генподрядчиком, указанного в первом абзаце настоящего пункта, без применения каких-либо штрафных санкций по отношению к Субподрядчику.
2.2.11 Обеспечить организацию Приемочной комиссии для сдачи Объекта с подписанием Акта приемки объекта капитального строительства, по форме, определенной в Приложении № 4 к настоящему Договору.
2.2.12 До сдачи Объекта Приемочной комиссии принять от Субподрядчика всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов и национальных стандартов, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта или предоставить мотивированный отказ с указанием замечаний.
2.2.13 В случае наличия мотивированного отказа Генподрядчика от подписания какого-либо акта, подтверждающего приемку работ, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору Акта приемки объекта капитального строительства, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Субподрядчиком мотивированного отказа Генподрядчика составляют акт о недостатках, в котором согласовывают сроки и порядок устранения замечаний.
2.3 Генподрядчик вправе:
2.3.1 Генподрядчик имеет право в любое время проводить проверки Субподрядчика. Субподрядчик по запросу Генподрядчика обязан предоставлять документацию, касающуюся хода исполнения работ по настоящему Договору, в том числе:
· отчеты и графики;
· Первичные документы бухгалтерского учета, полученные от субсубподрядчиков, задействованных на строительстве Объекта (скан-копии); 
· Закупочную документацию по выбору субсубподрядчиков, а также поставщиков материалов и оборудования – Оригиналы договоров с субсубподрядчиками (скан-копии); 
· Выгрузки из бухгалтерского учета (обороты счета, оборотню-сальдовые ведомости и т.д.) с субподрядчиками, задействованными на строительстве Объекта.
Субподрядчик готовит запрашиваемую Генподрядчиком информацию своими силами и предоставляет ее Генподрядчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты направления Генподрядчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов.
2.3.2 В случае нарушения Субподрядчиком порядка и срока (3 рабочих дней) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Генподрядчика, указанных в пункте 4.3.1 данного договора, Генподрядчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.
2.3.3 При нарушении промежуточных сроков выполнения этапов Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней, в любое время после предупреждения Субподрядчика за 2 (Два) календарных дня:
- привлечь третье лицо для выполнения части Работ в целях устранения отставания Субподрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Субподрядчика расходов на оплату Работ, произведенных таким третьим лицом, в порядке, предусмотренном в 3.3 Договора, или 
- выполнить эту часть Работ самостоятельно с последующим возложением на Субподрядчика стоимости таких Работ в порядке, предусмотренном п. 5.16. Договора.
2.3.4 При нарушении Субподрядчиком своей обязанности по ведению Исполнительной и иной технический документации при проведении Работ и непредставлению ее Подрядчику в сроки, составе и количестве, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также в случае выявления недостатков в представленной Исполнительной документации и неустранение их Субподрядчиком в договорные сроки, в любое время после предупреждения Субподрядчика за 2 (Два) календарных дня:
- привлечь третье лицо для оформления Исполнительной документации в целях устранения отставания Субподрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Субподрядчика расходов на оплату документации, выполненной таким третьим лицом, в порядке, предусмотренном в п. 5.16. Договора, или 
- оформить Исполнительную документацию/ее часть самостоятельно с последующим возложением на Субподрядчика стоимости выполненной Исполнительной документации в порядке, предусмотренном п. 5.16. Договора.
2.3.5 Если Субподрядчик в согласованный с Генподрядчиком срок не устраняет недостатки в результатах выполненных Работ, Генподрядчик вправе самостоятельно исправить недостатки или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Субподрядчика в порядке, предусмотренном п. 5.16. настоящего Договора.
2.3.6 В случае устранения Генподрядчиком своими силами либо силами третьих лиц дефектов/недостатков, выявленных в результатах выполненных Работ по Договору, Генподрядчик вправе зачесть (путем удержания) из последующего платежа (платежей) суммы документально подтвержденных расходов по устранению дефектов/недостатков. Помимо этого, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, штраф в размере равной однократной стоимости документально подтвержденных расходов Генподрядчика по устранению дефектов/недостатков. 
2.3.7 В случае нарушения Субподрядчиком п. 4.1.35. настоящего Договора и/или не устранения собственными силами отставания от сроков, предусмотренных Договором, привлечь третье лицо в целях устранения отставания Субподрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Субподрядчика расходов на оплату стоимости Работ, выполняемых привлеченным третьим лицом в порядке, предусмотренном п. 5.16. настоящего Договора.
2.4 Субподрядчик заявляет и гарантирует Генподрядчику, что на дату заключения настоящего договора:
· является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 
· обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;
· настоящий Договор от имени Субподрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
· обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
· соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
· все документы, предоставленные Субподрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Субподрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Генподрядчика заключить договор;
· все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Генподрядчику; 
· все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Субподрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, градостроительными требованиями, требованиями экологической безопасности, безопасной эксплуатации строительного оборудования и прочими обязательными для выполняемых работ требованиями, а также с использованием материалов и оборудования, отвечающих указанным выше обязательным требованиям;
·  Субподрядчик признает, что Генподрядчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
·  Субподрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.
·  Субподрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
·  У Субподрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Генподрядчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Субподрядчика, результатом которых может являться неисполнение Субподрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
· На момент заключения Договора Субподрядчик ознакомился с состоянием Объекта и Строительной площадки, а также с передаваемыми в составе исходных данных Проектной и иной документацией, замечаний и претензий не имеет. Строительная площадка и Объект в целом находятся в состоянии, обеспечивающем своевременное начало и выполнение Работ.
Указанные заверения Субподрядчика являются для Генподрядчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Субподрядчик знает о том, что Генподрядчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Генподрядчику, в том числе и после окончания срока Договора, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Генподрядчиком вследствие предъявления Генподрядчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Субподрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Субподрядчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору, является предельной ценой и не должна превышать   ____________________(__) рублей __ копеек, в том числе НДС-20%. Предельная стоимость работ определена в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2 к Договору) и включает в себя компенсацию всех издержек, которые понесет Субподрядчик в связи с исполнением настоящего Договора. Стоимость может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору в случае изменения объема и состава работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
5.2 Объем и стоимость отдельных работ, указанная в Ведомости договорной цены (Приложение №2 к Договору), являются ориентировочными и подлежат уточнению локальными сметами после передачи Субподрядчику утвержденной в производство работ Рабочей документации. 
5.3 Фактическая цена выполненных работ определяется Сторонами на основании локальных смет, в установленном порядке выданных Генподрядчиком вместе с рабочей документацией в производство работ, с применением понижающего договорного коэффициента ___% (______ процентов) от стоимости Работ. Договорный понижающий коэффициент к стоимости материалов не применяется.
5.4 Генподрядчик производит выплату аванса в размере ___% от суммы указанной в п. 5.1.  
5.5 Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание (Приложение №1 к Договору), в том числе вносить изменения в объем и состав работ, а именно: 
· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
· исключить некоторую указанную работу;
· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
· [bookmark: _Ref171777107]выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.
5.5 В случае внесения Генподрядчиком изменений в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) и (или) в Проектную и (или) Рабочую документацию, а равно изменения состава и объема работ (в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, предусмотренных в п.5.3 настоящего Договора), Стороны путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору изменяют первоначально согласованные сроки, объемы и предельную стоимость работ по Договору, указанную в п.5.1 Договора. 
5.6 Оплата работ производится в следующем порядке:
· В соответствии с условиями п. 5.3 и Графиком производства работ (Приложение № 5), Генподрядчик обязуется перечислить Субподрядчику авансовый платеж, с последующим пропорциональным зачетом авансового платежа в счет оплаты фактически выполненных Субподрядчиком работ по настоящему Договору, на основании выставляемого Субподрядчиком оригинала счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
· При оплате работ по настоящему Договору Генподрядчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Субподрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса. Оплате Субподрядчику за выполненные в течение месяца работы подлежит сумма за минусом суммы выплаченного аванса, удерживаемого из текущих платежей по пункту 5.7 настоящего Договора пропорционально стоимости фактически выполненных работ;
5.7 Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору осуществляется Генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих с даты представления Субподрядчиком комплекта документов в соответствии с условиями п.8.2 Договора. 
5.8 Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:
- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) – в течение 10 (десяти) дней после подписания Заказчиком и Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
	- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после 24 месяцев после подписания Заказчиком и Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
5.9 Оплата Субподрядчику оставшейся суммы денежных средств за выполненные работы осуществляется Генподрядчиком на основании подписанных Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в течение 10 (Десяти) календарных дней, исчисляющихся с даты получения Генподрядчиком оригинала счета за вычетом пропорционально причитающейся суммы авансового платежа и гарантийных удержаний. Счет оформляется на основании первичной учётной документации и при наличии счета-фактуры, которая предоставляется Субподрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3).
5.10 Форма акта приемки выполненных работ (КС-2) является Приложением №4 к договору и предполагает раздельное отражение цен/ объемов/ стоимости на работы, на материалы и оборудование. 
5.11 После предоставления Генподрядчиком точек подключения к инженерным сетям Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику расходы на основании показаний приборов учета и /или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами, а также счетов на оплату, предъявляемых Генподрядчиком. Размер компенсации определяется по тарифам, определяемых условиями договоров Генподрядчика с Заказчиком и(или) поставщиками ресурсов. Срок оплаты – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Генподрядчиком Субподрядчику соответствующего счета и подтверждающих документов.
5.12 Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Обязательство Генподрядчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Субподрядчика.  
5.13 После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) Субподрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.14 Стороны договорились, что проценты за пользование денежными средствами Генподрядчика не начисляются.
5.15 В случае надлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе выплатить Субподрядчику дополнительное вознаграждение в размере и сроки, определенными Сторонами в отдельном соглашении к Договору.
5.16 Стоимость Работ уменьшается на величину дополнительных затрат, понесенных Генподрядчиком вследствие привлечения им третьих лиц для выполнения части Работ, невыполненных Субподрядчиком, или устранения недостатков в результатах Работ, допущенных Субподрядчиком. Субподрядчик обязуется оплатить сумму расходов, понесенных Генподрядчиком в связи ненадлежащим и несвоевременным исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, счета и подтверждающих размер расходов документов от Генподрядчика. При этом расходы, понесенные Генподрядчиком при самостоятельном выполнении Работ, или связанные с оплатой услуг привлеченных третьих лиц, являются безусловным и бесспорным долгом Субподрядчика перед Генподрядчиком, возникшим вследствие ненадлежащего и несвоевременного исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
5.17 Любые Работы, не учтенные настоящим Договором, но выполнение которых является технологически связанными с выполняемыми Работами, считаются включенными в стоимость работ, указанную в п. 5.1 Договора, и должны быть выполнены Субподрядчиком в пределах срока, предусмотренного п. 3.1 Договора

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1 Вопросы обеспечения общего порядка на строительной площадке являются обязанностью Субподрядчика.
6.2 В период проведения работ по Договору Субподрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика и(или) Генподрядчика беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства, а также предоставлять им требуемую документацию.
6.3 Заказчик вправе проводить проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов, конструкций, комплектующих изделий и оборудования условиям Договора и Рабочей документации.
6.4 Контроль осуществляется на основании требований проекта, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, требований технических регламентов, национальных стандартов и условий Договора.
6.5 Субподрядчик письменно информирует Генподрядчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и соответствующих промежуточных актов скрытых работ. 
6.6 С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет исполнительную документацию и журналы производства работ в соответствии со СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, Проектной документации по стадии «Рабочая документация», Техническими регламентами, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Генподрядчик имеет право делать записи в журнале производства работ по вопросам качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов, соблюдения проекта и других вопросов. Подпись Субподрядчика об ознакомлении для принятия соответствующих мер по каждой записи Генподрядчика обязательна.
6.7 Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан принять меры по устранению отмеченных Генподрядчиком недостатков и после их устранения сделать подтверждающую запись.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ
7.1  Субподрядчик гарантирует:
· выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями Договора;
· соответствие качества выполненных работ утвержденной Рабочей документации, требованиям СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, условиям Договора, техническим регламентам и национальным стандартам в случае их принятия уполномоченными органами РФ;
· своевременное устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в процессе строительства Объекта, при приемке работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии и в течение гарантийного срока.
7.2 Субподрядчик выполняет работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие сертификаты и допущенными к эксплуатации на территории РФ. 
7.3 Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком по Договору работы исчисляется с момента подписания Сторонами окончательного акта приемки работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору, и составляет:
7.3.1 в отношении несущих конструктивных элементов Объекта – 5 лет;
7.3.2 в отношении любых других работ, выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору – 2 года;
7.3.3 В отношении материалов, инженерного оборудования, используемого для выполнения строительных работ на Объекте – срок определяется заводом-изготовителем.
7.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления Генподрядчиком уведомления, указанного в п. 7.5. Договора.
7.5 В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок как в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии, вводе Объекта в эксплуатацию, так и в период гарантийного срока, Генподрядчик направляет уведомление Субподрядчику с указанием дефектов (недостатков) и (или) недоделок. Субподрядчик в течение согласованного Сторонами срока обязуется за свой счет и своими силами устранить дефекты (недостатки) и (или) недоделки в выполненных работах и возместить весь реальный ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, упущенная выгода возмещению не подлежит.

8 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1 Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами ежемесячно в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2 Ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Субподрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Генподрядчиком утвержденную руководителем Субподрядчика первичную учетную документацию в составе:
· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
· счет и счет-фактуру на выполненные работы.
	При этом Стороны оговорили, что комплект исполнительной документации, утвержденной службой строительного контроля (Техническим заказчиком) Генподрядчика с копиями сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных Субподрядчиком материалов и оборудования, Субподрядчик предоставляет Генподрядчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента завершения соответствующего этапа работ.
8.3 Генподрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения утверждает полученный комплект документов и передает подписанные документы Субподрядчику. В случае несогласия Генподрядчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Генподрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие работы считаются выполненными в надлежащий срок и подлежат оплате.
8.4 В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Субподрядчиком выявленных отступлений и недостатков в работе, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней производят повторную приемку.
8.5 Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Службы строительного контроля Заказчика/Генподрядчика, других контролирующих органов нарушений и представлять отчет в адрес Генподрядчика об их устранении в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления согласованного Сторонами срока устранения.

9 СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
9.1  Приемка скрытых работ производится в следующем порядке: 
9.1.1 Субподрядчик письменно информирует Генподрядчика (Службу строительного контроля Технического заказчика) и авторский надзор за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
9.1.2 Приемка ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Службы строительного контроля, авторского надзора и Генподрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Службы строительного контроля и авторским надзором. Акты скрытых работ подписываются Службой строительного контроля и авторским надзором в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
9.1.3 При выявлении брака в скрытых работах затраты на его устранение и выполнение последующих работ несет Субподрядчик.
9.1.4 В случае неявки представителя Строительного контроля и/или авторского надзора в установленный для приемки работ срок либо непредставления письменного мотивированного отказа, Субподрядчик составляет односторонний Акт скрытых работ, который дает право Субподрядчику на выполнение последующих работ. В этом случае вскрытие работ производится по требованию представителей Строительного контроля и/или авторского надзора и/или Генподрядчика за счет Генподрядчика.
9.2 Первичная и исполнительная документация предоставляется в соответствии с п. 8.2 Договора.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по Договору, указанного в п.3.1 Договора, Генподрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая процента) % от стоимости просроченных работ. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Генподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленной и не уплачивается Субподрядчиком.
10.3. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ, Субподрядчик имеет право взыскать с Генподрядчика штрафную неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Субподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленными и не уплачиваются Генподрядчиком.
10.4. В случае предъявления Субподрядчику каких-либо претензий и (или) требований, связанных с производством работ на Земельном участке в отсутствие необходимых разрешений и согласований, которые должны были быть получены по инициативе Генподрядчика, Субподрядчик обязуется уведомить Генподрядчика об этом в письменном виде, а Генподрядчик обязуется самостоятельно разрешить все возникшие претензии и (или) требования и возместить все причиненные Субподрядчику в связи с этим убытки и /или ущерб, включая, но не ограничиваясь, упущенные прибыли и профессиональные вознаграждения, напрямую или косвенно, понесенные из-за таких нарушений Генподрядчика, возникших по причинам, зависящим от Генподрядчика, в том числе штрафы, уплаченные государственным органам в течение 10 (десяти) дней с момента направления соответствующего требования.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по основаниям, предусмотренным данным разделом Договора.
11.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Субподрядчика условий Договора:
· нарушение Субподрядчиком более чем на 15 (дней) дней любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 3 Договора;
· неоднократное (два и более случая) нарушение Субподрядчиком требований по качеству работ, указанных в разделе 7 Договора.
11.3. Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Генподрядчиком посредством направления Субподрядчику письменного уведомления о произошедшем отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Генподрядчиком. При этом Генподрядчик производит оплату фактически выполненных надлежащим образом работ.
11.4. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Генподрядчика условий Договора:
· нарушение Генподрядчиком более, чем на 90 (девяносто) дней сроков оплаты работ, указанных в разделе 5 Договора.
11.5. Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Субподрядчиком посредством направления Генподрядчику письменного уведомления о произошедшем отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Субподрядчиком. При этом Генподрядчик производит оплату фактически выполненных надлежащим образом работ.
11.6. В случае если стоимость фактически выполненных надлежащим образом работ менее уплаченных Генподрядчиком сумм по Договору, Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику денежные средства, превышающие стоимость выполненных Субподрядчиком работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Договора.
11.7. В течение пяти рабочих дней с момента расторжения Договора Субподрядчик обязан передать Генподрядчику объемы выполненных работ. В течение 10 (десяти) рабочих дней передать рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, принадлежащие Генподрядчику, вывести с Объекта собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, произвести уборку территории строительства.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Все положения Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Субподрядчиком третьим лицам (за исключением Субподрядных организаций и государственных контролирующих органов) в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения Договора.
13.2. Субподрядчик не вправе без предварительного письменного разрешения Генподрядчика ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по Договору.
13.3. В случае реорганизации Субподрядчика, условия настоящего раздела являются обязательными для его правопреемника, иных организаций, образованных в результате реорганизации.
13.4. В случае ликвидации Генподрядчика условия настоящего раздела являются обязательными для Субподрядчика.
13.5. Субподрядчик, не обеспечивший в соответствии с условиями Договора охрану конфиденциальности информации, переданной по Договору, обязан возместить убытки Генподрядчику, включая действительный ущерб и упущенную выгоду.
13.6. Субподрядчик обязан незамедлительно сообщить Генподрядчику о допущенном им либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. После подписания Сторонами Договора все предшествующие подписанию переговоры и переписка теряют силу.
14.2. Право владения недостроенным Объектом во всех случаях остается за Генподрядчиком.
14.3. Все изменения и дополнения к Договору, акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), окончательный акт о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к Договору, Акт приемки объекта капитального строительства действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4. Риск случайной гибели выполненных Субподрядчиком работ переходит от Субподрядчика к Генподрядчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору.
14.5. Субподрядчик считается выполнившим работы по Договору с момента подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Договору. 
14.6. Взаимоотношения Сторон по вопросам охраны Объекта (правовые и финансовые) регламентируются отдельным соглашением между Генподрядчиком и Субподрядчиком.
14.7. Субподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Генподрядчика. 
14.8. В соответствии с гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за все нарушения режима пребывания (проживания) в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые работают у Субподрядчика.
14.9. В случае привлечения Генподрядчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Субподрядчиком при выполнении работ, Генподрядчик информирует Субподрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Субподрядчик компенсирует Генподрядчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Генподрядчика к ответственности за нарушения, допущенные Субподрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента отправления соответствующего уведомления Генподрядчиком.
14.10.  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства РФ.
14.11. Споры между Сторонами по исполнению Договора и документов, подписанных сторонами в его развитие и исполнение, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.
14.12. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.
14.13. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.	Антикоррупционная политика
15.1.	Субподрядчику известно о том, что Генподрядчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
15.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Субподрядчик и Генподрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Субподрядчик и Генподрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.4.	Субподрядчик и Генподрядчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Субподрядчика и Генподрядчика).
15.5.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Субподрядчика и Генподрядчика), понимаются:
-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-	предоставление каких-либо гарантий;
-	ускорение существующих процедур;
-	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Субподрядчиком и Генподрядчиком.
15.6.	В случае возникновения у Субподрядчика и/или Генподрядчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Субподрядчик и/или Генподрядчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
15.7.	В письменном уведомлении Субподрядчик и/или Генподрядчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Субподрядчиком и/или Генподрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.8.	В случае нарушения Генподрядчиком и/или Субподрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Субподрядчик и/или Генподрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ
16.1.  К Договору прилагаются:
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – Ведомость договорной цены;
· Приложение № 3 – Форма окончательного акта о приемке выполненных работ;
· Приложение № 4 – Форма акта приемки выполненных работ (КС-2)
· Приложение № 5 – График производства работ. 
Вышеуказанные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	От Субподрядчика
 
	От  Генерального подрядчика
ООО «Мост»
Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.13, эт./пом./ком.: 8/VIII/14
ИНН 5504037810 / КПП 772801001
ОГРН 1155543005078
р/с 40702810238000046105 в ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Тел.+7 499 723 7424
Эл. почта: office@most.ooo


	
Генеральный директор

________________ _______

м.п.
	
Генеральный директор

____________ А.А. Устинов

м.п 








Приложение № 3 к 
Договору № ___________________ от «___» ______ 2020

ФОРМА
г.______________ 						          «____» __________ 202__ г.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АКТ 
сдачи-приемки выполненных работ
по Договору № ________________ от «____» _______ 2020 г.
__________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ «__________________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий окончательный акт сдачи-приемки  выполненных работ по договору подряда №______ от «___» _____________ 2021 (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем:
Стороны определили, что Субподрядчиком выполнены в полном объеме все работы по Договору, в частности:
___________________________________________________________________________
на объекте по _______________ адресу 
___________________________________________________________________________
Стороны определили, что общая стоимость выполненных Субподрядчиком работ по Договору составила
___________________________________________________________________________
_________________________________________, в том числе НДС – 20% - ___________
Настоящий окончательный акт свидетельствует о выполнении Субподрядчиком в полном объеме всех работ по Договору. 
		
	От  Генерального подрядчика
ООО «Мост»
Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.13, эт./пом./ком.: 8/VIII/14
ИНН 5504037810 / КПП 772801001
ОГРН 1155543005078
р/с 40702810238000046105 в ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Тел.+7 499 723 7424
Эл. почта: office@most.ooo


	Генеральный директор

________________ 

м.п.
	Генеральный директор

____________ /А.А. Устинов/

м.п 








Приложение № 4
к Договору №_________ от  «       »____________2020г

Форма акта приемки выполненных работ (КС-2)

	
Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ
	Исполнитель
(ИНН, Наименование организации, номер договора, дата договора)

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Работы

	 ….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование материалов/ оборудование
 
	Номер единичной расценки
 
	Единица измерения
 
	количество
 
	цена за единицу, руб.
 
	стоимость, руб.
 
	Поставщик
(ИНН, Наименование организации, номер договора, дата договора)

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы/ оборудование

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	 
	X
	 
	


	
	От Субподрядчика

	От  Генерального подрядчика
ООО «Мост»
Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.13, эт./пом./ком.: 8/VIII/14
ИНН 5504037810 / КПП 772801001
ОГРН 1155543005078
р/с 40702810238000046105 в ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Тел.+7 499 723 7424
Эл. почта: office@most.ooo


	Генеральный директор

________________ 

м.п.
	Генеральный директор

____________ /А.А. Устинов/

м.п 



