
ДОГОВОР №_____ 
г. Москва		                                                                                             «___» _________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и
_______________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________действующего на основании Устава, являющееся членом ________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия. 
1.2. Объект – «Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2».
1.3. Работы – _(в соответствии с ТЗ)_ на объекте «Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д.2», включая изготовление, приобретение и доставку на Объект необходимых материалов, конструкций в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), выполняемых Подрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования, собственными и/или привлеченными силами и средствами, в соответствии «Техническим заданием», Проектной и Рабочей документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ на Объекте, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав Рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.5. Исполнительная документация – комплект Рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, систем и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, общий журнал работ (типовая межотраслевая форма № КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а) (далее – Общий журнал работ), другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
1.6. Строительная площадка – часть земельного участка (участка застройки), на котором расположен Объект и/или совокупность помещений, расположенных в Объекте, передаваемых Генподрядчиком Подрядчику по Акту приема-передачи Строительной площадки (Приложение № 6 к Договору) на период выполнения Работ по Договору. Границы площадки обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со стройгенпланом на период выполнения Работ.
1.7. Техническое задание – документ, в котором содержатся требования к видам и составу Работ, перечень Проектной и иной исходной документации, передаваемой Генподрядчиком Подрядчику (Приложение № 1 к Договору).
1.8. График производства Работ – документ, содержащий конкретные сроки и этапы выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору).
1.9. Детальный график производства Работ – график производства работ, разработанный в электронных средствах сетевого планирования в соответствии с требованиями, содержащимися в Приложении № 3.1 к Договору «Графики и отчетность» к Договору, четко отражающий продолжительность Работ и взаимозависимость между Работами.
1.10. Проект производства работ — организационно-технологическая документация, содержащая технологию и организацию выполнения подготовительных и основных видов строительно-монтажных работ на Объекте, контроль качества и требования к приемке, мероприятия по охране труда и безопасности согласно действующему законодательству РФ, в том числе, нормативно-техническим документам.
1.11. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ. Оформляются Актом освидетельствования Скрытых работ.
1.12. Акт освидетельствования скрытых работ – это акт, составляемый после приемки представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика выполненных Работ, скрываемых последующими работами. Составление Акта дает право на производство последующих работ (Акт по форме Приложения № 3 Приказа Ростехнадзора № 470 от 09.11.2017).
1.13. Приемочная комиссия - комиссия, назначаемая Генподрядчиком и осуществляющая приемку результатов Работ. В обязанности Приемочной комиссии входит проверка: соответствия результатов Работ Проектной и Рабочей документации, соответствие выполненных Работ требованиям строительных норм и правил, подготовленность к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды.
1.14. Согласование – подтверждение, совершенное в письменной форме уполномоченными представителями Генподрядчика и/или Подрядчика.
1.15. Акт о приемке выполненных работ – документ, составленный по утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 унифицированной форме № КС-2, подтверждающий выполнение Работ. Подписание указанного акта в отношении работ является основанием для оплаты таких работ (Приложение № 14 к Договору).
1.16. Справка о стоимости выполненных работ и затрат – документ, составленный по утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 унифицированной форме № КС-3, применяемый для расчетов за выполненные отдельные Работы, этапы Работ или части Работ (Приложение № 15 к Договору).
1.17. Акт освидетельствования ответственных конструкций – акт, составленный по форме приложения № 4 приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470, подтверждающий приемку ответственных конструкций.
1.18. Акт сдачи-приемки выполненных Работ – документ о приемке выполненных по Договору Работ в полном объеме (Приложение № 4 к Договору).
1.19. Гарантийный период - период, начинающийся с момента подписания Сторонами Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 5 к Договору), в течение которого Генподрядчик за свой счет устраняет все выявленные недостатки/дефекты в Работах, материалах.
1.20. Окончательная приемка - приемка результатов Работ Генподрядчиком по истечению Гарантийного периода, подтверждающая выполнение Подрядчиком всех обязательств в рамках настоящего Договора, в том числе гарантийных, оформляемая подписанием Акта об окончании гарантийного периода.
1.21. Акт об окончании гарантийного периода – документ, подписанный Сторонами после окончания Гарантийного периода, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех обязательств в рамках настоящего Договора, в том числе гарантийных (Приложение № 2 к Договору).
1.22. Рекламационный акт - документ, подписанный Сторонами, в котором фиксируется наличие дефектов/недостатков в результатах Работ, выполненных Подрядчиком, обнаруженных Генподрядчиком в Гарантийный период (Приложение № 11 к Договору).
1.23. Конфиденциальность - неразглашение Сторонами полученной ими информации по Договору и раскрытие ее третьим лицам только по письменному согласию Сторон.
1.24. Отчетный период – календарный месяц.
1.25. Недостатки (дефекты) – любые существенные отступления в работе Подрядчика по сравнению с требованиями, указанными в Договоре, Рабочей документации, Техническом задании, технической документации, а также содержащимися в СП, СНиП, ГОСТ, Технических регламентах, иных строительных нормах и правилах, и влекущие невозможность использования Генподрядчиком результата Работ.
1.26. Разрешения – все разрешения, лицензии, ордеры, согласования, свидетельства о допуске и прочие документы, выдаваемые Государственными органами, которые должны быть получены в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения Работ на Объекте.
1.27. Стандарты - СНиП, СП и ГОСТы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные и прочие документы, которые Генподрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны применять при выполнении Работ на Объекте.
1.28. Гарантийное удержание – сумма денежных средств, причитающихся Генподрядчику за Работы, выполненные по Договору, срок оплаты которых отсрочен до окончания Работ. Условия оплаты, зачета, использования указанных денежных средств согласованы Сторонами в настоящем Договоре. Общий размер Гарантийного удержания по настоящему Договору составляет 5 % (пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1.2 настоящего Договора.
1.29. Прочие работы и затраты – затраты на содержание и обслуживание строительной площадки, а также действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства; затраты на проведение пусконаладочных работ. Затраты и работы, описанные в настоящем пункте, определяются на основании Технического задания или ПОС, подтверждаются заверенными копиями отчетных документов, с учетом обосновывающих расчетных данных.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору), Проектной и Рабочей документацией, «Укрупнённым сметным расчетом» (Приложение № 8), собственными и/или привлеченными силами и средствами, с использованием собственных материалов и оборудования выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), включая подготовку исполнительной документации (далее – Работы), необходимые для надлежащего исполнения Договора, в сроки, установленные Договором, в том числе «Графиком производства Работ» (Приложение № 3 к Договору), «Графиком производства Работ», и сдать Генподрядчику результат выполненных Подрядчиком Работ по Договору в полном объеме. 
2.2. Перечень исходной документации, передаваемой Генподрядчиком Подрядчику, приведен в Приложении № 1 к Договору. 
2.3. Если иное не определено соглашением Сторон, Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ. При этом Подрядчик обязан руководствоваться принципами разумности, рациональности, должной осмотрительности и экономической целесообразности.
2.4. Подрядчик является членом Саморегулируемой организации Ассоциация в области строительства _________________________________ (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций _____), что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от _________ № ________. Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для исполнения Договора.
2.5. Поручаемый объем Работ будет выполняться Подрядчиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 1 к Договору), «Графику производства Работ» (Приложение № 3 к Договору), «Укрупнённому сметному расчету» (Приложение № 8 к Договору).
2.6. В случае, если в период исполнения Договора будет установлена необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, то порядок их выполнения и стоимость будут согласовываться Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору. Работы, выполненные Генподрядчиком без подписания указанных дополнительных соглашений к Договору, не подлежат оплате Заказчиком.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет __________________ (_____________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%), и является предельно-максимальной. Цена Договора сформирована в соответствии с «Укрупненным сметным расчетом» (Приложение № 8 к Договору, далее - УСР), и включает в себя: 
3.1.1. стоимость материалов, оборудования, конструкций, включая их изготовление, приобретение и доставку на Объект (в том числе, стоимость тары, упаковки, транспортных и иных расходов, охраны и т.п.)  в размере   ______________________ (__________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%);
3.1.2. стоимость строительно-монтажных работ в размере __________________ (___________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)
В стоимость строительно-монтажных работ входят все услуги и расходы, связанные с выполнением таких работ, в том числе:
· Расходы на выполнение комплекса мероприятий по обеспечению выполнения требований техники безопасности, пожарной, экологической и промышленной безопасности на строительной площадке;
· Расходы, связанные с размещением и проживанием рабочих, оплатой проезда и суточных.
· Расходы на спецодежду, ее ремонт и стирку.

В стоимость строительно-монтажных работ не входят:
· Расходы на организацию строительства;
· Расходы на обеспечение своевременной уборки территории строительной площадки, подъездных путей и прилегающей территории на расстоянии 5 м от ограждения строительной площадки, включая вывоз мусора и снега.
· Расходы на обеспечение своевременного вывоза мусора и уборки помещений;
· Расходы по установке, содержанию и разборке временных сооружений (приобъектные конторы, кладовые прорабов, складские помещения и навесы, душевые помещений для обогрева рабочих);
· Расходы по содержанию обслуживающего персонала (уборщиц, дежурных слесарей, электриков и т.п.);
· Расходы на электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение строительной площадки и бытового городка, коммунальные услуги на период строительства, стационарные туалеты, освещение бытовых помещений и строительной площадки, расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых услуг для рабочих.
· Расходы на энергоснабжение строительства (подключение сетей электроснабжения, водоснабжения от точки ввода в пределах границ строительной площадки).
· Подготовка исполнительной документации (готовит Генподрядчик)
· Разработка ППР и технологических карт на выполняемые виды работ (готовит Генподрядчик)
Стороны договорились, что Подрядчик несет все вышеперечисленные расходы, в счет цены Договора, до момента подписания полного окончания работ по Договору. В случае, если Акт приемки законченного строительством Объекта будет подписан при наличии недостатков, перечень и сроки устранения которых будут зафиксированы в гарантийных письмах Подрядчика (или ином документе, согласованном сторонами), вышеперечисленные расходы Подрядчик несет до полного устранения всех указанных недостатков.
3.2. [bookmark: _Hlk65171707]При производстве и сдаче работ Генподрядчику, а также при уточнении стоимости Работ согласно п. 3.3. Договора, возможно перераспределение средств внутри УСР, в рамках цены Договора. 
3.3. Стоимость Работ, определенная в соответствии с настоящим Договором, уменьшается на величину дополнительных затрат, понесенных Генподрядчиком вследствие привлечения им третьих лиц для выполнения части Работ, невыполненных Подрядчиком, или устранения недостатков в результатах Работ, допущенных Подрядчиком. Подрядчик обязуется оплатить сумму подтвержденных документально и согласованных сторонами расходов, понесенных Генподрядчиком в связи с ненадлежащим и несвоевременным исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, счета и подтверждающих размер расходов документов от Генподрядчика. 
3.4. Стороны договорились, что после утверждения Генподрядчиком проектной документации и сметного расчета, а также получения положительного результата экспертизы проектной документации Стороны откорректируют Цену Договора в соответствии с утвержденным сметным расчетом. О корректировке Цены Договора Сторонами должно быть подписано дополнительное соглашение. Цена Договора, скорректированная в соответствии с настоящим пунктом, является твердой и подлежит изменению только в случае последующей корректировки проектной документации со стороны Генподрядчика. 
3.5. Привлечение Подрядчиком третьих лиц на условиях, предусмотренных настоящим Договором не влечет изменения цены Договора и/или объемов Работ по настоящему Договору.
3.6. Материалы и изделия поставки Генподрядчика передаются для производства работ Подрядчику по унифицированной форме М-15. Подрядчик после выполнения работ совместно с актом выполненных работ (по форме КС-2) направляет Генподрядчику отчет о расходовании давальческого сырья.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сторонами согласованы следующие сроки выполнения Работ:
4.1.1. необходимые условия для начала выполнения Работ согласно п. 3.1. на Объекте:
-  дата подписания Акта приема-передачи Строительной площадки;
-  дата подписания настоящего Договора;
окончание выполнения Работ – до «___» ____ 2021 года.
4.2. Сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются «Графиком производства Работ» (Приложение № 3 к Договору) и уточняются «Детальным графиком производства работ». Датой фактического завершения Работ является дата утверждения Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4.3. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в «График производства Работ», которые могут повлиять на изменение сроков выполнения Работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
4.4. Датой сдачи результатов Работ в гарантийную эксплуатацию является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию (Форма Акта – Приложение № 5 к Договору).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Выплата аванса по договору не предусмотрена.
5.2. Генподрядчик оплачивает текущие платежи за выполнение Работ (за фактически выполненный в Отчетном периоде объем Работ) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета и подписания обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), составленных в соответствии с утвержденной Генподрядчиком Рабочей документацией, сметной документацией с учетом понижающего договорного коэффициента и фактическими объемами выполненных Работ.
Текущие платежи уплачиваются за вычетом Гарантийного удержания (п. 1.28 Договора) в размере 5% (пяти процентов), в том числе НДС (20%), от стоимости Работ, указанной в п. 3.1.2 настоящего Договора.
5.3. Суммы Гарантийного удержания выделяются отдельными строками в предоставляемых Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). Вышеуказанные суммы включают НДС (20%).
Сумма, составляющая Гарантийное удержание, выплачивается Генподрядчиком Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания полного комплекса работ по Договору и предоставления Подрядчиком Генподрядчику счета на оплату. В случаях, предусмотренных п. 11.3 настоящего Договора, Генподрядчик вправе произвести зачет суммы Гарантийного удержания (частично или в полном объеме).
5.4. В случае невыполнения Подрядчиком предусмотренного Отчетным периодом объема Работ (стоимость Работ в Отчетном периоде, указанная в «Детальном графике производства Работ»), Генподрядчик вправе оплатить Подрядчику фактически выполненный им в данном Отчетном периоде объем Работ за вычетом суммы в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости Работ в таком Отчетном периоде. Данная сумма выплачивается Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после фактического выполнения Работ в порядке, предусмотренном п. 5.2 Договора. Отсрочка платежа, предусмотренная настоящим абзацем Договора, не влечет каких-либо обязательств Генподрядчика по уплате процентов за пользование денежными средствами. Генподрядчик также не обязан депонировать эти суммы в кредитном учреждении.
5.5. Стороны договорились, что любые авансовые платежи, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами. К таким отношениям Сторон не применяются правила главы 42 Гражданского кодекса РФ.
5.6. Первичные учетные документы (в том числе, счета, счета-фактуры, Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), унифицированные формы М-15, отчеты о расходовании давальческого сырья, оформленные ненадлежащим образом и/или содержащие ошибки и/или опечатки, считаются непредставленными Генподрядчику. Подрядчик согласен с тем, что, несмотря на истечение установленного настоящим Договором срока для оплаты выполняемых Работ, Генподрядчик имеет право задержать оплату до момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов.
5.7. Не применяется
5.8. Не применяется
5.9. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
5.10. Не применяется
5.11. Все платежи по Договору осуществляются в рублях РФ, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств с отдельного банковского счета Генподрядчика на отдельный банковский счет подрядчика, открытые Сторонами в соответствии с Договором банковского сопровождения сделки.
Платежи осуществляются после получения согласия/акцепта ПАО «Сбербанк России». Генподрядчик не несет ответственности за просрочку платежа, если она возникла вследствие неполного представления Подрядчиком документов, необходимых для проведения платежа, либо неустранения Подрядчиком недостатков в документах, препятствующих проведению платежа, либо платеж был отклонен ПАО «Сбербанк России» по иному основанию по вине Подрядчика (включая нецелевое расходование средств).
5.12. Не применяется
5.13. Подрядчик обязуется предоставлять ПАО «Сбербанк России» обосновывающие документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств в соответствии с Договором банковского сопровождения сделки.
5.14. Датой исполнения обязательств Генподрядчика по оплате Работ считается дата списания денежных средств со счета Генподрядчик
5.15. В ходе выполнения Работ Стороны ежемесячно производят сверку выполненных и оплаченных Работ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1.  Подрядчик обязуется:
6.1.1.  Назначить своего представителя, ответственного за выполнение Работ по настоящему Договору. Пределы полномочий представителя Подрядчика (в том числе, право на подписание документов) определяются в момент его назначения отдельным документом – доверенностью Подрядчика. Такая доверенность может быть отменена Подрядчиком в случаях, прямо оговоренных в п. 1 ст. 188 ГК РФ, а также в случае прекращения трудовых правоотношений с поверенным. Подрядчик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора, обязан обеспечить доставку и вручение полномочному представителю Генподрядчика письменного уведомления с указанием ФИО, должности, контактных телефонов и электронной почты своего представителя, с обязательным приложением оригинала вышеуказанной доверенности. Об отмене доверенности на своего представителя Подрядчик обязан заблаговременно (не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню действия доверенности) уведомить Генподрядчика путем доставки и вручения уполномоченному представителю Генподрядчик соответствующего письменного сообщения. Указанная обязанность подлежит также выполнению Подрядчиком и в случае осуществления Подрядчиком публикации об отмене в официальном издании (абз. 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ). В случае несоблюдения вышеуказанного обязательства (не уведомления Генподрядчик об отмене доверенности), Подрядчик не вправе в последующем ссылаться на отсутствие полномочий такого лица при совершении последним каких-либо действий как поверенным Генподрядчика в рамках настоящего Договора в период до получения Генподрядчик уведомления об отмене доверенности.
6.1.2. После подписания Договора принять Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки (Форма Акта – Приложение № 6 к Договору). 
6.1.3. Приступить к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором после выполнения условий Договора согласно п. 4.1.1.
6.1.4. При необходимости выполнить Дополнительный объем работ, не предусмотренный Договором, предварительно заключив Дополнительное соглашение.
6.1.5. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента начала выполнения работ по настоящему Договору и получения от Генподрядчик Проектной и Рабочей документации, предоставить Генподрядчику на утверждение «Детальный график производства Работ», разработанный в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3.1 к Договору («Графики и отчетность»). Генподрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней рассмотреть предложенный Подрядчиком «Детальный график производства Работ», после чего подписать его либо, при наличии возражений, направить Подрядчику ответ в письменной форме с указанием замечаний и сроков доработки, соблюдение которых обязательно для Подрядчика. Подрядчик обязуется исходить из принципов разумности к количеству и качеству устранения замечаний к «Детальному графику производства Работ» в случае их наличия у Генподрядчика, устранять их качественно и своевременно, и не превышать частоту устранения замечаний и доработок - всего не более 2 (двух) раз. «Детальный график производства Работ» вступает в силу с даты направления Генподрядчиком письменного сообщения о своем согласии с предложенным «Детальным графиком производства Работ».
6.1.6. До начала выполнения Работ на Объекте:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ по настоящему Договору ознакомиться с разработанным Генподрядчиком «Проектом производства работ» (ППР).
- предоставить Генподрядчику копии приказов на лиц ответственных за производство Работ, за осуществление строительного/внутреннего контроля, технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. Ответственные лица должны иметь соответствующие разрешительные документы, соответствующие требованиям строительных норм и правил РФ, Московской области, соблюдать положения Договора;
6.1.7. Сметная документация разрабатывается Генподрядчиком и приведена в приложении №8 к Договору. К сметной документации применяется понижающий договорной коэффициент в размере ____. 
6.1.8. При необходимости заключения договоров подряда/субподряда, а также приобретения оборудования и конструкций на сумму свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей, без НДС(или совокупность договоров с одним юридическим лицом), письменно согласовывать (в течение 3 (трех) рабочих дней) привлекаемых к выполнению Работ юридических третьих лиц (далее - Привлеченных Подрядчиков/ Субподрядчиков) с Генподрядчиком (для чего Подрядчик направляет Генподрядчику письменное сообщение с указанием сведений, а также с приложением копий заверенных документов, перечень которых содержится в Приложении № 18 к Договору). Привлеченные Подрядчики/Субподрядчики вправе осуществлять деятельность на Строительной площадке только после получения Подрядчиком письменного согласия Генподрядчика на это. Подрядчик координирует деятельность Привлеченных Подрядчиков/Субподрядчиков и несет ответственность перед Генподрядчиком за ненадлежащее исполнение ими Работ по Договору, нарушение такими лицами действующего законодательства РФ и требований Генподрядчика, а также обеспечивает выполнение всех условий, предусмотренных Договором. Положения настоящего пункта распространяются также и на случаи привлечения согласованными Привлеченными Подрядчиками/Субподрядчиками юридических третьих лиц для выполнения Работ по Договору до непосредственного исполнителя Работ.
6.1.9. Координировать деятельность Привлеченных Подрядчиков/Субподрядчиков и нести ответственность перед Генподрядчиком за ненадлежащее выполнение ими Работ по Договору.
6.1.10. Выполнить Работы собственными силами и/или силами Привлеченных Подрядчиков/Субподрядчиков, привлечение которых было выполнено согласно п.6.1.8. 
6.1.11. Осуществить сдачу Генподрядчику Работ, выполненных в полном объеме, на условиях, предусмотренных Договором.
6.1.12. Самостоятельно смонтировать локальные временные инженерные сети для обеспечения строительства от точек подключения, расположенных в пределах строительной площадки.
6.1.13. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, с требованиями Государственных стандартов (ГОСТ), Сводов правил (СП), Строительных норм и правил (СНиП), Нормами пожарной безопасности (НПБ), Ведомственных строительных норм (ВСН), Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин) и иными нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с утвержденным Генподрядчиком ППР (в том числе, обеспечить выполнение Работ в последовательности, установленной ППР, нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса), «Графиком производства Работ», «Детальным графиком производства Работ»..
6.1.14. Обеспечить соблюдение требований и выполнение на Строительной площадке мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, безопасности строительных работ, пожарной и электробезопасности, в соответствии с действующими СП, нормативными актами, порядком и правилами производства работ, указанных в Договоре в соответствии с иными нормативными актами РФ и города Москвы, а также требованиями внутренних локальных нормативных актов, стандартов безопасности труда – «Стандарт по охране и безопасности труда на объекте строительства», инструкций по охране труда, утвержденных Генподрядчиком, если такой стандарт был утвержден Генподрядчиком, обеспечить их соблюдение и выполнение всеми привлеченными Подрядчиками/Субподрядчиками.
6.1.15. Обеспечить достаточную квалификационную подготовку персонала, выполняющего Работы по Договору. Указанные лица должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории РФ, Московской области. 
Генподрядчик может потребовать от Подрядчика удаления (либо обеспечения удаления) любого лица, нанятого для работы на площадке, включая, если необходимо, представителя Подрядчика, который:
- прибыл на строительную площадку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- постоянно нарушает дисциплину;
- нарушил требования охраны труда и (или) пожарной безопасности;
- проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;
- не соблюдает положения Договора;
- постоянно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде.
6.1.16. Обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований внутриобъектового и контрольно-пропускных режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительном объекте, если такая Инструкция была утверждена Генподрядчиком.
6.1.17.  Подрядчик обязан оформить допуск сотрудников на Объект для производства Работ путем направления Генподрядчику запроса по форме Приложения № 12 к Договору до момента выхода сотрудников Подрядчика на Объект (в случае необходимости).
6.1.18. В случае возникновения претензий к Генподрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, в связи с действиями либо бездействием Подрядчика и/или Привлеченных Подрядчиков/ Субподрядчиков, Генподрядчик не несет по ним ответственности. Подрядчик самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии и обязан возместить убытки Генподрядчика, возникшие вследствие возникновения таких обстоятельств. 
6.1.19. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников спецодеждой с товарными знаками Подрядчика, в случае осуществления общестроительных работ, в случае производства инженерных работ - спецобувью, средствами индивидуальной защиты и инвентарными средствами.
6.1.20. Выполнение Работ без спецодежды либо в спецодежде без товарных знаков, указанных в п. 6.1.19 Договора, на Объекте запрещается.
6.1.21. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой (строительные машины, оборудование, материалы, конструкции, изделия и детали, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество). Обеспечить наличие на все используемые при производстве Работ материально-технические ресурсы, строительную технику, оборудование сертификатов соответствия или иных, установленных действующим законодательством РФ документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям. Применять в ходе выполнения Работ строительные материалы и инженерное и иное оборудование, качество (соответствие) которых подтверждено соответствующими сертификатами и паспортами. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, инженерных систем, приспособлений, используемых Генподрядчиком для выполнения Работ.  
Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Генподрядчиком все изменения материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, указанных в Рабочей документации (оптимизация проекта), которые он намерен использовать для выполнения Работ. Генподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком образцы материалов с приложением соответствующих сертификатов, технических паспортов или др. документов, удостоверяющих их качество, и в этот же срок письменно сообщает Подрядчику о согласовании/несогласовании. В случае неполучения Подрядчиком в указанный срок сообщения от Заказчика о согласовании/несогласовании изменения материалов, конструкций, комплектующих изделий, инженерного оборудования изменения считаются несогласованными.
Подрядчик не вправе использовать при производстве Работ материалы, конструкции, комплектующие изделия, инженерные системы и иное оборудование, не указанные в Рабочей документации (или не согласованные Генподрядчиком в случае их изменения в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора). В случае, если в период выполнения Работ и/или в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, системы, иные, чем указанные в утвержденной Рабочей документации и/или дополнительно согласованы Заказчиком, то все работы по их замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в указанные Генподрядчиком сроки после получения соответствующего уведомления последнего.
6.1.22. Не применяется
6.1.23.  В процессе выполнения Работ, предлагать (при наличии) Генподрядчику технические решения, направленные на сокращение сроков выполнения Работ, экономию средств Генподрядчика, и при этом не ухудшающие качество результата Работ.
6.1.24. Осуществить приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию материалов, оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поступающих на Строительную площадку. Обеспечить (при необходимости) согласование со специализированными и надзорными организациями порядок установки, опробования и регистрации оборудования.
6.1.25. Подрядчик несет ответственность за нахождение на территории Строительной площадки иностранных граждан и лиц без гражданства, без разрешения на работу на территории РФ, а также за невыполнение миграционного законодательства РФ, в том числе, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в случае привлечения иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Россию в порядке, требующем получение визы, и направление уведомления миграционному органу о привлечении к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, в случае привлечения Генподрядчика к ответственности за незаконное привлечение Подрядчиком к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства, Подрядчик обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика компенсировать последнему все понесенные убытки.
6.1.26. Ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа Отчетного периода предоставлять Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, с приложением Исполнительной документации, накопительных ведомостей Журнала учета выполненных работ (по форме № КС-6А), паспортов, сертификатов на материальные изделия, оборудование, актов на Скрытые работы и других необходимых документов, подтверждающих выполнение Работ по Договору.
Указанные Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и накопительные ведомости Журнала учета выполненных работ (по форме № КС-6А) должны быть заверены ответственным руководителем Подрядчика, и переданы Генподрядчику на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, а также на электронном носителе DVD/CD-дисках, и/или USB-накопителях.
6.1.27. За 10 (десять) календарных дней до передачи результатов Работ по настоящему Договору в полном объеме передать Генподрядчику расчеты и рекомендации по количеству персонала, необходимого для обслуживания Объекта строительства.
6.1.28. В сроки, согласованные Сторонами, и при наличии такой необходимости, организовать за возмездное обучение технического персонала Заказчика правилам эксплуатации несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем, их техническому обслуживанию и ремонту.
6.1.29. Письменно извещать Генподрядчика о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ к освидетельствованию не менее чем за 1 (Один) календарный день до планируемого начала их приемки Генподрядчик.
6.1.30.  Выполнять Исполнительную документацию за свой счет, своими силами и средствами, а также представлять ее Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах. Без предоставления (надлежаще оформленной) Исполнительной документации Генподрядчик вправе не осуществлять приемку и оплату выполненных Работ по Договору.  
6.1.31. Еженедельно и ежедневно представлять Генподрядчику отчеты о состоянии дел на Объекте и ходе выполнения Работ на Объекте с указанием количества и специальностей рабочих, количества и наименования оборудования, механизмов и материалов, которые работают на площадке, в соответствии с «Графиком производства Работ», «Детальным графиком производства Работ» и разработанным ППР. Предоставлять графики поставки материалов и оборудования. 
6.1.32. Подрядчик обязан еженедельно и ежемесячно предоставлять информацию, которую Заказчик может запросить для осуществления контроля выполнения Работ по Договору.
6.1.33. За свой счет осуществлять любую необходимую и достаточную охрану используемого в производстве Работ имущества и результатов выполненных Работ с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки, до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего надлежащее выполнение Подрядчиком Работ по Договору в полном объеме. 
6.1.34. Своевременно и за свой счет устранять все дефекты/недостатки, выявляемые при производстве Работ, при приемке результатов Работ, а также в Гарантийный период. 
6.1.35. Нести ответственность за используемое при выполнении Работ оборудование, системы (места разгрузки оборудования, материалов, систем и т.п.) и за сохранность Строительной площадки. В случае причинения Подрядчиком ущерба используемого при выполнении Работ оборудованию, причинения каких-либо повреждений сооружениям и инженерным коммуникациям, расположенных на  Строительной площадке Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить работы по их ремонту и восстановлению без изменения сроков производства Работ, установленных Договором, или (по выбору Генподрядчика) возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Генподрядчика. В случае, если Подрядчик не исполняет обязанность по ремонту и восстановлению оборудования, инженерных коммуникаций или иных сооружений Строительной площадки, которым причинен ущерб, в установленный Генподрядчиком срок, последний вправе самостоятельно восстановить поврежденные Подрядчиком объекты или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика. Подрядчик гарантирует выплату Генподрядчику денежных сумм в размере понесенных Генподрядчиком затрат на устранение указанных повреждений. Указанные денежные суммы подлежат возмещению в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего письменного требования Генподрядчика, либо удерживаются из денежных средств, подлежащих оплате Генподрядчиком Подрядчику.
6.1.36. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с Проектной и/или Рабочей документацией, утвержденной Генподрядчиком, Договором, а также действующей нормативной документацией.
6.1.37. Обеспечить возможность осуществления надзора и контроля (технического, строительного и авторского) организациями, уполномоченными законодательством РФ и/или Московской областью, а также лицами, уполномоченными Генподрядчиком.
6.1.38. Вести внутренний контроль, включающий в себя:
- ежедневное ведение и хранение Общего журнала производства работ (прошитого, пронумерованного, опечатанного ответственным представителем Генподрядчика и Подрядчика);
- проверку качества (вкл. фотофиксацию и входной контроль) материалов, изделий, конструкций и оборудования, поступающих на Строительную площадку для выполнения Работ;
- ведение журнала входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования, поступающих на Строительную площадку;
- проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов и оборудования;
- освидетельствование совместно с Генподрядчиком Скрытых работ, а также промежуточную приемку возведенных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку соблюдения последовательности состава технологических операций при осуществлении работ на Строительной площадке;
- приемку законченных этапов Работ;
- проверку совместно с Генподрядчиком соответствия законченных Работ требованиям Проектной и/или Рабочей документации.
6.1.39. Исполнять и осуществлять контроль исполнения Привлечёнными Подрядчиками/Субподрядчиками предписаний государственных надзорных органов, в части безопасных методов производства Работ, качества Работ и используемых материалов и оборудования.
6.1.40. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего надлежащее выполнение Подрядчиком Работ в полном объеме (а при досрочном прекращении Договора – с даты, указанной Генподрядчиком) - вывезти принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, неиспользованные строительные материалы, и другое имущество за пределы Строительной площадки, здания и земельного участка, в пределах которого расположен Объект.
6.1.41. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям нормативных правовых актов, требованиям, предъявляемым по безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (по пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, стандартам и т.п.), аттестации, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ и по качеству выполненных Работ.
6.1.42. Немедленно письменно информировать Генподрядчика обо всех изменениях, влияющих (могущих повлиять) на исполнение Договора.
6.1.43. Обеспечить ведение Исполнительной и иной технической документации при проведении Работ, в соответствии с требованиями Договора, действующего законодательства РФ и Московской области.
6.1.44. Подрядчик обязан принять меры предупреждения для исключения задержек в ходе выполнения Работ, и предпринять всё необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах.
Если на каком-либо этапе выполнения Работ Подрядчик начнет отставать от «Графика производства Работ» или станет очевидным, что Работы не будут выполнены в сроки, предусмотренные указанным Графиком, Стороны взаимодействуют в соответствии с положениями п.п. 6.1.45, 6.4.3 настоящего Договора.
6.1.45. При получении соответствующего требования Генподрядчика (в указанные им сроки), представить последнему, план корректирующих действий для достижения соответствия фактических сроков выполнения Работ с «Графиком производства Работ», с сохранением конечного срока выполнения Работ. 
6.1.46. Обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя (с доверенностью, подтверждающей его полномочия) на производственных совещаниях или иных встречах, организуемых Генподрядчиком. О проведении совещания/встречи Генподрядчик уведомляет Подрядчика не менее, чем за 1 (Один) рабочий день, посредством направления соответствующего уведомления по телефону и электронной почте Подрядчика, указанной в разделе 18 Договора либо по электронной почте полномочного представителя Подрядчика. Данный срок может быть сокращен, в случае непредвиденных (в том числе аварийных) ситуаций, требующий незамедлительного принятия решений либо конкретных мер. Генподрядчик организует ведение протоколов всех совещаний с участием Подрядчика. К каждому еженедельному совещанию Подрядчик подготавливает и передает уполномоченному представителю Генподрядчика письменный отчет, содержащий информацию о:
-  численности персонала Подрядчика и привлеченных им третьих лиц, фактически работающих на Строительной площадке (в сравнении с плановым количеством), 
-  фактическом выполнении Работ (в сравнении с плановым объемом), 
-  фактических сроках выполнения Работ (в сравнении со сроками, указанными в «Графике производства Работ»);
-  объемах и сроках Работ, планируемых к выполнению в ближайший период.
После проведения совещания Генподрядчик направляет протокол соответствующего совещания Подрядчику. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения протокола, Подрядчик либо подтверждает согласие с протоколом путем его подписания, либо извещает Генподрядчика о необходимости внести изменения. В случае, если в указанный срок Подрядчик не обеспечил доставку уполномоченному представителю Генподрядчика подписанного протокола либо извещения о замечаниях, протокол считается согласованным Подрядчиком в полном объеме. Решения и/или указания Заказчика, зафиксированные в таких протоколах совещаний/встреч, являются обязательными для Подрядчика. 
6.1.47. При проведении органом, осуществляющим контроль/надзор, плановой проверки Объекта и/или результата определенного вида Работ - обеспечить присутствие представителей Подрядчика и Привлеченных Субподрядчиков с оригиналами доверенностей, оформленных в установленном порядке, а также с одним комплектом Исполнительной документации на все выполненные ими виды Работ. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверки, устранить нарушения и/или обеспечить их устранение Привлеченными Подрядчиками/Субподрядчиками, получившими предписание об устранении нарушений. До приемки Заказчиком результата Работ Подрядчик обязан устранить все нарушения по всем предписаниям (если таковые были) об устранении нарушений, выявленных в результате плановых проверок, погасить задолженности по всем полученным предписаниям об устранении нарушений, а также снять все замечания Приемочной комиссии (технического и строительного надзора Генподрядчика, эксплуатирующей организации и др.).
6.1.48. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам в соответствии с разделом 10 Договора.
6.1.49. Содержать в чистоте Строительную площадку и прилегающую к ней территорию, рабочие места, бытовые и иные помещения, занимаемые Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами. Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку и вывоз мусора, образовывающегося в процессе проведения Работ.
Обеспечить выполнение условий содержания Строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами. При нарушении указанных правил в период производства Работ, оплачивать штрафы, наложенные соответствующими государственными органами или компенсировать их Заказчику.
6.1.50. Обеспечить окончательную уборку перед сдачей результатов Работ по Договору в полном объеме. Обеспечить включение в договоры с Подрядчиками/Субподрядчиками условий о том, что с момента погрузки мусора (твердых бытовых отходов – далее ТБО) в автотранспорт Подрядчиков/Субподрядчиков, ТБО становится собственностью Подрядчиков/Субподрядчиков, которые несут полную ответственность за безопасность их перевозки и дальнейшей переработки, а также ответственность за внесение платежей за размещение принятых от Подрядчика ТБО в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.51. Осуществлять размещение отходов в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставлять по запросу Генподрядчика документы, подтверждающие надлежащее складирование (утилизацию) отходов, а именно копию договора с Региональным оператором.
6.1.52. В течение Гарантийного периода обеспечивать своевременное устранение дефектов/недостатков, выявленных в результатах Работ, в соответствии со своими гарантийными обязательствами, установленными настоящим Договором.
6.1.53. По требованию Генподрядчика и без какой-либо дополнительной оплаты с его стороны, увеличивать количество работников Подрядчика, необходимого для выполнения Работ по настоящему Договору, в случае если для Генподрядчика станет очевидным, что Работы не будут выполнены Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором, или выполняются с отклонениями от сроков, предусмотренных Договором.
6.2. Подрядчик имеет право:
6.2.1. На досрочное выполнение и сдачу Работ по Договору. 
6.2.2. При необходимости Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками и квалификацией, без дополнительной оплаты со стороны Генподрядчика. Подрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также ущерб, причиненный Генподрядчику привлеченными Подрядчиком третьими лицами, в том числе, за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности, предоставляемой по Договору информации. Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчиком согласно п.6.1.8. Привлечение третьих лиц не влечет изменения стоимости Договора и/или объемов Работ по Договору.
6.2.3. Самостоятельно определять способы выполнения Работ, согласовав предварительно с Генподрядчиком.
6.3. Генподрядчик обязуется:
6.3.1. Передать Подрядчику исходную документацию, перечень которой указан в Приложении № 1 к Договору, а также предоставить технические условия на присоединение инженерных коммуникаций Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по временной и постоянной схеме. Осуществлять контроль за сроками действия выданных разрешений и технических условий.
6.3.2. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.
6.3.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора передать Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки (Форма Акта – Приложение № 6 к Договору).
6.3.4. Обеспечить Подрядчику предоставление свободных электрических мощностей от городских сетей в объеме не менее 300 кВт в период пиковой нагрузки. 
6.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней назначить уполномоченного представителя/ей Генподрядчика на Объекте, а также уведомить Подрядчика о назначенных представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении.
Организацией, осуществляющей строительный контроль на Объекте, является ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» (ОГРН 1147746009542, ИНН 7725815042, место нахождения: г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 9, этаж/комн. 17/1-8 (далее – Технический заказчик). 
6.3.6. Освободить Строительную площадку от третьих лиц.
6.3.7. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе осуществления контроля и надзора за выполняемыми Работами.
6.3.8. Компенсировать затраты связанные с генерацией электроэнергии, в случае отсутствия технической возможности присоединения к сетям электроснабжения. Подтверждением стоимости генерации являются: заверенный Подрядчиком журнал учета работы дизельной электростанции, документы на приобретение ГСМ в соответствии с нормой расхода, стоимость ГСМ, стоимость приобретения и/или аренды дизельного электрогенератора.
6.4. Генподрядчик имеет право:
6.4.1.  Осуществлять текущий контроль за исполнением настоящего Договора, привлекать для осуществления такого контроля третьих лиц.
6.4.2. Требовать и получать (без дополнительной оплаты) информацию и документы о ходе выполнения Работ по Договору.
6.4.3. При нарушении промежуточных сроков выполнения этапов Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, в любое время после предупреждения Подрядчика за 2 (Два) календарных дня:
- привлечь третье лицо для выполнения части Работ в целях устранения отставания Подрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Подрядчика расходов на оплату Работ, произведенных таким третьим лицом, в порядке, предусмотренном в 3.3 Договора, или 
- выполнить эту часть Работ самостоятельно с последующим возложением на Подрядчика стоимости таких Работ в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.
6.4.4. При нарушении Подрядчиком своей обязанности по ведению Исполнительной и иной технический документации при проведении Работ и непредставлению ее Генподрядчику в сроки, составе и количестве, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также в случае выявления недостатков в представленной Исполнительной документации и не устранение их Подрядчиком в договорные сроки, в любое время после предупреждения Подрядчика за 5 (пять) календарных дня:
- привлечь третье лицо для оформления Исполнительной документации в целях устранения отставания Подрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Подрядчика расходов на оплату документации, выполненной таким третьим лицом, в порядке, предусмотренном в п. 3.3 Договора, или 
- оформить Исполнительную документацию/ее часть самостоятельно с последующим возложением на Подрядчика стоимости выполненной Исполнительной документации в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.
6.4.5. В случае устранения Генподрядчиком своими силами либо силами третьих лиц дефектов/недостатков, выявленных в результатах выполненных Работ по Договору, Генподрядчик вправе зачесть (путем удержания) из последующего платежа (платежей) суммы документально подтвержденных расходов по устранению дефектов/недостатков.
6.4.6. Вносить любые изменения в состав и объемы Работ или Рабочую документацию, которые, по его мнению, необходимы, если они не противоречат действующему законодательству РФ и нормативным документам РФ. Если такие изменения по мнению Генподрядчика повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
6.4.7. В случае нарушения Подрядчиком п. 6.1.53 настоящего Договора и/или не устранения собственными силами отставания от сроков, предусмотренных Договором, привлечь третье лицо в целях устранения отставания Подрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Генподрядчика расходов на оплату стоимости Работ, выполняемых привлеченным третьим лицом в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора.
6.4.8. Письменно согласовывать Подрядчику привлекаемых последним к выполнению Работ третьих лиц в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного сообщения от Подрядчика в соответствии с п. 6.1.8 настоящего Договора.
6.4.9. Без согласия Подрядчика передавать в залог ПАО «Сбербанк России» имущественные права (требования) по настоящему Договору.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Стороны сообщают друг другу в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора сведения о лицах, являющихся представителями Генподрядчика и Подрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий, телефонов и электронной почты с направлением соответствующих доверенностей. 
Представители Генподрядчика осуществляют контроль за выполнением Работ, за соответствием используемых материалов, инженерного оборудования и т.п. условиям Договора, Рабочей документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.
На момент заключения Договора Строительная площадка и Объект в целом находятся в состоянии, обеспечивающем своевременное начало и выполнение Работ (при наличии у Подрядчика каких-либо замечаний, они отражаются в Приложении к подписываемому Акту приема-передачи Строительной площадки).
7.2. О необходимости приемки Скрытых работ Подрядчик письменно извещает Генподрядчика не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до предполагаемой приемки, в том числе посредством направления по электронной почте, указанной в разделе 18 настоящего Договора, соответствующего письменного сообщения.
7.3. Ни один из видов Работ и/или отдельных этапов Работ не может быть закончен без оформления соответствующих Актов на Скрытые работы в присутствии представителей Генподрядчика. Уведомление о приглашении на приемку законченных Скрытых работ и проведение испытаний должно быть получено уполномоченным представителем Генподрядчика под роспись не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала планируемой процедуры. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только, после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Акты освидетельствования Скрытых работ подписываются Генподрядчиком в день приемки Скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
Если закрытие Скрытых работ выполнено без их предварительной приемки Генподрядчиком, или их представители не были надлежащим образом информированы о необходимости участия в их приемке, или информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае, если Генподрядчиком внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Генподрядчика (Генподрядчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку Генподрядчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
7.4. Акты освидетельствования Скрытых работ оформляются на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах и подписываются представителями Сторон.
7.5. Каждая запись в Общем журнале работ, журнале производства работ должна быть подписана представителями Генподрядчика и Подрядчика.
7.6. Недостатки, указанные Генподрядчиком в Общем журнале работ, журнале производства работ Генподрядчик устраняет в согласованный Сторонами срок. Отсутствие записи Генподрядчика в журнале не лишает его права предъявить свои замечания в последующем.
7.7. В случае не устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Генподрядчиком в период выполнения Подрядчиком Работ на Объекте Генподрядчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором.
7.8. При обнаружении возможных неблагоприятных для Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, Подрядчик немедленно извещает Генподрядчика и, до получения от него указаний, приостанавливает Работы. 
7.9. Проверка Генподрядчиком любой разметки, линии или уровня, в том числе, исходных точек и координат, не освобождает Подрядчика от ответственности за их сохранность. Подрядчик обязан обеспечить на весь период Работ сохранность всех отметок, уровней, границ и других знаков, установленных при разметке в помещениях Объекта. 
7.10. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет Общий журнал работ, журнал производства работ, в которых отражаются весь ход производства Работ, а также все существенные факты и обстоятельства, связанные с производством Работ (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов и инженерного оборудования, систем, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения выполнения Работ). Генподрядчик еженедельно проверяет и своей подписью (подписью уполномоченных представителей, информация о которых предоставлена Генподрядчиком Подрядчику с приложением документов, подтверждающих их полномочия) подтверждает записи в журналах. 
Генподрядчик вправе включить в указанные журналы свои комментарии относительно качества и технологии выполнения Работ. Подрядчик в срок, согласованный с Генподрядчиком, обязан принять меры к устранению указанных недостатков.
7.11. При производстве Работ Подрядчик обязан иметь на Объекте и хранить вместе с Общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы, оборудование и т.п. Технические паспорта и сертификаты качества после завершения Работ представляются Генподрядчику в составе Исполнительной документации.
7.12. Генподрядчик в лице своих уполномоченных представителей вправе осуществлять контроль выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе:
- осуществлять контроль качества применяемых материалов и конструкций;
- осуществлять контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;
- осуществлять контроль безопасности проведения Работ (в том числе, для третьих лиц и окружающей среды), выполнения требований безопасности труда, сохранности объектов окружающей застройки, соседних помещений и культурного наследия;
- определять соответствие техническим требованиям используемых технологий в строительной отрасли;
- контролировать подготовку Исполнительной документации;
- участвовать в приемке Скрытых работ и испытаниях ответственных конструкций, оборудования;
- осуществлять контроль исполнения предписаний надзорных и контролирующих органов;
- осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполняемых Подрядчиком Работ Проектной и Рабочей документации, требованиям СП, других действующих нормативных актов РФ;
- осуществлять контроль ведения Общий журнал работ, контроль исполнения предписаний Заказчика.
7.13. Уполномоченный представитель Генподрядчика согласовывает Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Акты сдачи-приемки выполненных Работ по разработке Рабочей документации согласно правилам и порядку, установленному Договором, в том числе, осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ конструкций, изделий, материалов, систем (сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний и пр.).

8. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Проверка фактического соответствия выполненных объемов Работ, их качества условиям Договора осуществляется Генподрядчиком на основании Исполнительной документации в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней. В этот же срок Генподрядчик обязан возвратить Подрядчику подписанные акты или представить мотивированный отказ от подписания актов с перечнем замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком.
Указание Генподрядчиком сроков устранения недостатков не является основанием для увеличения срока выполнения такого вида Работ, установленного Договором. 
Устранение недостатков в выполненных Подрядчиком Работах производится последним за свой счет без увеличения срока выполнения Работ по отдельному этапу и Договору. Подписанные Подрядчиком и Генподрядчиком Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в процессе исполнения Договора являются основанием для взаиморасчетов Сторон.
Указанные в настоящем пункте Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) подтверждают выполнение Работ только для производства расчетов и не влекут перехода риска случайного повреждения или случайной гибели этих Работ к Генподрядчику.
8.2. Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), подтверждающие объем фактически выполненных в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), унифицированные формы о передаче материалов М-15, отчеты о расходовании давальческих материалов, свидетельствующие о приемке и /или освидетельствовании выполненного этапа Работ представителями всех заинтересованных организаций представляются Подрядчиком ежемесячно не позднее 20 (Двадцатого) числа Отчетного периода, рассматриваются и подписываются Генподрядчиком в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных Работ.
Акты на скрытые работы, технические паспорта, исполнительные геодезические съемки, а также иная Исполнительная документация, на выполняемые Работы по Договору выполняется Генподрядчиком и служит основанием для расчета выполненных объемов работ, включаемых в акты выполненных работ по форме КС-2.
Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) составляются в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, сметной документацией, составленной в соответствии с п. 6.1.7 настоящего Договора и фактическими объемами выполненных Работ.
Перед направлением Генподрядчику на утверждение Акты должны быть завизированы уполномоченным представителем Технического заказчика.
В случае наличия замечаний/недостатков Генподрядчик дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых доработок. После устранения замечаний/недостатков Подрядчик вновь представляет Генподрядчику необходимую и доработанную документацию. 
В случае выдачи Генподрядчиком замечаний по принятым документам Подрядчик устраняет их и передает Генподрядчику повторно не позднее 29 (двадцать девятого) числа Отчетного периода. При этом добавление новых Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) или включение дополнительных объемов или видов работ в ранее рассмотренные Генподрядчиком Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) не допускается. При невозможности устранения замечаний до 30 (Тридцатого) числа Отчетного периода, Подрядчик уведомляет об этом Генподрядчика и переносит сдачу-приемку Работ с замечаниями на следующий Отчетный период. Устранение замечаний не является основанием для увеличения срока выполнения Работ, установленного Договором.
8.3. Подрядчик в процессе сдачи выполненных Работ Генподрядчику в объеме Договора обязан обеспечить:
- своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки результатов Работ;
- выполнение иных работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов.
8.4. Генподрядчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результатов Работ по Объекту, обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней приступить к приемке.
8.5. Приемка результатов Работ осуществляется Генподрядчиком после выполнения Генподрядчиком всех Работ либо отдельных этапов Работ, предусмотренных Договором, и не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с даты получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности результатов Работ к сдаче.
8.6. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется Приемочной комиссией в составе представителей Сторон, субподрядных организаций, и, при необходимости, органов государственной власти и органов местного самоуправления или иных лиц, с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего выполнение Подрядчиком всего объема Работ по Договору либо отдельных этапов Работ, установленных Договором. 
Заказчик вправе заявить Подрядчику мотивированный отказ от приемки в письменном виде, с указанием перечня конкретных недостатков и сроков их устранения. После чего Подрядчик, обязан устранить недостатки, выявленные в результатах Работ в сроки, установленные Генподрядчиком. 
Работы, в результатах которых были исправлены недостатки, подлежат повторной сдаче Заказчику в соответствии с п. 8.2 Договора и требованиями настоящего пункта.
Если Подрядчик в согласованный с Генподрядчиком срок не устраняет недостатки в результатах выполненных Работ, Генподрядчик вправе самостоятельно исправить недостатки или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Генподрядчика. 
8.7. Соответствие выполненных Работ Рабочей документации и требованиям нормативных документов подтверждается также первичными документами о соответствии (исполнительные чертежи, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования Скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, технические паспорта, журналы работ и т.д.), состав которых определяется СП, иными нормативными актами и Проектной документацией. Эти первичные документы комплектуются Генподрядчиком по установленному СП перечню за 10 (Десять) календарных дней до приемки результатов Работ в количестве 4 (Четырех) экземпляров.
8.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения Акта сдачи-приемки выполненных Работ результат выполненных Работ передается Подрядчиком Генподрядчику в гарантийную эксплуатацию на срок, указанный в п. 11.1. настоящего Договора.
8.9. При сдаче выполненных Работ в полном объеме Подрядчик обязан в письменном виде изложить Генподрядчику требования инструкций, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ и возможные последствия их несоблюдения для самого Заказчика и других лиц. 
8.10. По истечении Гарантийного периода Подрядчик письменно заявляет о готовности результатов Работ к Окончательной приемке, после чего Стороны подписывают Акт об окончании гарантийного периода. Подписанием Акта об окончании гарантийного периода Стороны подтверждают полное выполнение Генподрядчиком обязательств в течение Гарантийного периода и устанавливают сумму Гарантийного удержания, подлежащего уплате Заказчиком Генподрядчику (с учетом всех зачетов, произведенных в соответствии с положениями Договора).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, а также условиями Договора.
9.2. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки, причиненные Генподрядчику Подрядчиком и/или привлеченными Подрядчиком лицами вследствие несоблюдения условий Договора, в том числе, за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности, предоставляемой по Договору информации.
9.3. Уплата неустойки, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика, от исполнения своих обязательств по Договору.
9.4. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязанности по назначению своего представителя в соответствии с п. 6.1.1 Договора, Генподрядчик вправе до получения информации об официальном представителе Подрядчика направлять почтой все сообщения и уведомления по адресу местонахождения Подрядчика, указанному в Договоре (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении), при этом Генподрядчик не несет ответственности за какое-либо увеличение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, связанное с более длительным сроком доставки сообщений Подрядчику. За указанное нарушение Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки, но не более 2% (двух процентов) от цены Договора.
9.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком обязанности, установленной в п. 6.1.2 Договора и уклонения/отказа от принятия Строительной площадки без существенных на то оснований (а именно – причин, безоговорочно свидетельствующих о невозможности обеспечить своевременное начало производства Работ, нормальное их ведение и завершение в срок), Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, но не более 2% (двух процентов) от цены Договора. При этом, Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.
9.6. В случае если Подрядчик не приступил к производству Работ в дату, указанную в п. 6.1.3 Договора, или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ в сроки, установленные Договором, становится невозможным, Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
9.7. В случае просрочки Подрядчиком разработки и представления Генподрядчику на утверждение «Детального графика производства Работ» в соответствии с п. 6.1.5 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 2% (двух процентов) от цены Договора.
9.8. С момента передачи Строительной площадки Подрядчику по Акту приема-передачи Строительной площадки, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, несет Подрядчик.
9.9. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения этапов Работ, установленных «Графиком производства Работ», а также «Детальным графиком производства Работ» не по вине Заказчика, Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены невыполненных объемов работ, указанной в п. 3.1 Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от цены Договора.
9.10. За нарушение срока окончания выполнения Работ, указанного в п. 4.1 Договора, не по вине Генподрядчика, Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
9.11. Подрядчик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя всю имущественную ответственность.
9.12. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика на производственных совещаниях, организуемых Генподрядчиком в рабочие дни один раз в неделю, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения исполнения соответствующей обязанности.
9.13. В каждом случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, если такая просрочка не вызвана ненадлежащим исполнением Подрядчиком (или привлеченными им третьими лицами), Генподрядчик уплачивает Подрядчику по его письменному требованию неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа, но не более 5% (Пяти процентов) от этой суммы. 
9.14. Подрядчик уплачивает Генподрядчику по его письменному требованию неустойку в следующих случаях и размере:
- в случае нарушения срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего ему имущества по окончании выполнения Работ - в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 2% (Двух процентов) от цены Договора;
- в случае нарушения срока предоставления Генподрядчику Исполнительной документации – в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены работ, неоформленных надлежащим образом, за каждый календарный день просрочки, но не более 2% (Двух процентов) от этой суммы.
9.15. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления отчетности, определенной настоящим Договором и/или Приложением № 3.1 «Графики и отчетность», Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию неустойку в размере -50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт просрочки, но не более 2% (Двух процентов) от цены Договора.
9.15. Не применяется
9.16. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 6.1.14 Договора, а также -в том числе, за нарушение требований норм и правил охраны и безопасности труда, противопожарной безопасности, промышленной и электробезопасности, экологической безопасности на объекте строительства (в том числе привлеченными Подрядчиком в целях исполнения Договора третьими лицами), Подрядчик по письменному требованию Генподрядчика, уплачивает штраф  в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей с учетом НДС за каждый случай выявленного нарушения. При этом, отсутствие заключенного договора между Подрядчиком и привлеченным для исполнения Договора третьим лицом, не является основанием для освобождения Подрядчика от обязанности в уплате штрафа.
9.17. За неисполнение сотрудниками Подрядчика и привлеченными Подрядчиком третьими лицами требований внутриобъектового и контрольно-пропускных режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительном объекте Подрядчик по письменному требованию Генподрядчика уплачивает штраф в размере:
- 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с учетом НДС за каждый выявленный случай: прохода на территорию Объекта без оформленного должным образом пропуска, а равно с использованием чужого пропуска; передачи своего пропуска третьим лицам для их прохода на территорию Объекта;
- 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС за каждый выявленный случай: нахождения на Объекте в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения; провоза, проноса на территорию Объекта спиртных напитков;
- 100 000 (сто тысяч) рублей с учетом НДС за каждый выявленный случай вывоза, выноса с территории Объекта материальных ценностей (- материальных ценностей Заказчика) без оформления их в установленном порядке.
9.18. Уменьшение Генподрядчиком объема Работ по настоящему Договору не влечет за собой применение каких-либо мер ответственности со стороны Подрядчика.
9.19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком его обязательств по устранению недостатков (дефектов), выявленных в Гарантийный период, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый случай неисполнения таких обязательств. 
9.20. В случае необеспечения сохранности оригиналов документов, переданных Генподрядчиком Подрядчику, Подрядчик, своими силами и за свой счет в максимально возможные сокращенные сроки восстановить в соответствующих органах (организациях) несохраненные документы.
9.21. В случае: 
- несвоевременного вывоза Подрядчиком мусора, и/или
- размещения мусора Подрядчиком в неотведенных для этого местах на Строительной площадке или в непосредственной близости от нее, и/или при невыполнении Подрядчиком требований, содержащихся в предписании - Генподрядчик вправе произвести уборку мусора, своими и/или привлеченными силами, зафиксировав этот факт односторонним актом. При этом затраты на вышеуказанные работы могут быть зачтены Генподрядчиком из сумм, подлежащих уплате Генподрядчиком Подрядчику за выполненные Работы, предъявленные к приемке Генподрядчику (согласно Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2).
Кроме того, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС за каждый случай нарушения указанных обязательств.
Штраф может быть зачтен Генподрядчиком из сумм, подлежащих уплате Генподрядчиком Подрядчику за выполненные Работы, предъявленные к приемке Генподрядчику (согласно Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2), только при условии направления Генподрядчиком Подрядчику претензионного письма с приложением ранее выданных предписаний и расчетом сумм штрафа.
9.22. В случае если в период производства Работ на Строительной площадке в результате нарушения Подрядчиком своих обязанностей по Договору на Генподрядчика соответствующими государственными органами будет наложен штраф за нарушение правил по охране окружающей среды, безопасности и организации строительных работ, пожарной безопасности, порядка, правил производства работ и иные нарушения, Подрядчик обязуется компенсировать его Генподрядчику, а также устранить нарушения, указанные в предписании, и возместить причиненные убытки в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения соответствующей претензии.
9.23. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента передачи ему Строительной площадки до подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, инженерного оборудования и результатов Работ или любой их части по любой причине Подрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления. 
9.24. В случае нарушения сроков разработки и передачи на согласование Генподрядчику «Проекта производства работ» согласно п. 6.1.6 Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 2% (Десяти процентов) от цены Договора.
9.25. За отсутствие на Объекте, либо неведение Общего журнала работ, журнала производства работ согласно п. 6.1.38 Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) от цены Договора, но не более 2 % (двух процентов) от цены Договора.
9.26. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц без согласования Генподрядчика как описано в п.6.1.8. (либо несогласованных Генподрядчиком), Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай.
9.27. В случае неоднократного невыполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной            п. 6.1.54 настоящего Договора и не устранения собственными силами отставания от сроков, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Генподрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотых процента) от цены за каждый за каждый факт отставания, но не более 2 % (двух процентов) от цены Договора. При этом, неустойка начисляется со дня, следующего за днем окончания срока, в течение которого Подрядчик по требованию Генподрядчика должен был увеличить количество работников в соответствии с п.6.1.54 настоящего Договора.
9.28. Генподрядчик вправе производить зачет сумм неустойки, штрафов, а также сумм ущерба, убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из любых денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора. Обязанность Подрядчика по уплате соответствующей неустойки, штрафов, убытков прекращается зачетом встречных требований по заявлению Генподрядчика в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. В случае, если денежных средств, подлежащих выплате, Подрядчику будет недостаточно для возмещения расходов Генподрядчика, Подрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан возместить понесенные Генподрядчиком расходы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

10. СТРАХОВАНИЕ
10.1. Генподрядчик обязан заключить договор страхования строительно-монтажных рисков и договор страхования ответственности перед третьими лицами на весь период выполнения Работ по Договору. 
10.2. До наступления событий, указанных в п.3.4 Договора Стороны обязуются рассмотреть и подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об условиях заключения договоров страхования после согласования данных условий с ПАО «Сбербанк России».

11. ГАРАНТИИ
11.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и соответствие их Проектной/Рабочей документации, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной/Рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результатов Работ;
- соблюдение таможенного законодательства РФ в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Договору.
На Работы, выполненные по настоящему Договору, устанавливаются следующие гарантийные сроки:
- на несущие и ограждающие конструкции здания – 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме (Приложение № 4 к Договору);
- на инженерное оборудование здания – в соответствии с гарантийными сроками предприятия-изготовителя;
- на прочие Работы 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме (Приложение № 4 к Договору). 
Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил Подрядчик при сдаче выполненных Работ и которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, а также в результате естественного износа при эксплуатации.
11.2. Подрядчик обязан обеспечить устранение без дополнительной оплаты Генподрядчиком недостатков и дефектов в выполненных Работах, выявленных в гарантийный период. Подрядчик, после получения письменного уведомления от Генподрядчика о выявленных в течение гарантийного периода дефектах/недостатках в течение 48 (Сорока восьми) часов направляет своего представителя в Помещения для проведения технического осмотра и устранения дефектов/недостатков. В случае если устранение дефектов/недостатков требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, оборудования, мебели, то данные Работы производятся в сроки, указанные в Рекламационном акте, подписанном представителями Сторон. При этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и недостатков. 
В случае отсутствия представителя Подрядчика в установленный настоящим пунктом срок при составлении Рекламационного акта, а также в случае, если Подрядчик отказывается или уклоняется от составления или подписания Рекламационного акта, Генподрядчик составляет данный акт с участием эксплуатирующих организаций и направляет его Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его составления для ознакомления и представления мотивированных возражений. В случае если после получения Рекламационного акта Подрядчик выразит свое несогласие с отдельными пунктами, он обязан представить Генподрядчику письменные мотивированные возражения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Рекламационного акта.
Если Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней не направит Генподрядчику мотивированных возражений, недостатки/дефекты, указанные в Рекламационном акте, будут считаться принятыми Подрядчиком, и он обязуется их устранить в сроки, установленные Рекламационным актом.
При отказе или уклонении Подрядчика от устранения дефектов/недостатков, зафиксированных в Рекламационном акте, неполучения от Подрядчика ответа в установленный срок или нарушения срока устранения дефектов/недостатков Подрядчиком, Генподрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить их самостоятельно или силами третьих лиц за счет Подрядчика, направив последнему соответствующее требование о возмещении своих расходов и счёт на оплату, которые должны быть оплачены Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения счета. В случае неоплаты Генподрядчик вправе зачесть сумму, указанную в счете в порядке, предусмотренном п.11.3 Договора.
11.3. Генподрядчик вправе произвести возмещение всех понесенных затрат на устранение недостатков и дефектов путем удержания из суммы Гарантийного удержания, не выплаченных к этому моменту Подрядчику. В случае, если Гарантийное удержание было выплачено Генподрядчиком Подрядчику против предоставления безусловной безотзывной независимой гарантии банка, то Генподрядчик вправе обратиться в банк-эмитент такой гарантии за выплатой сумм, предусмотренных настоящим пунктом Договора после соблюдения процедуры, изложенной в п. 11.2 Договора. 
11.4. В случае досрочного прекращения настоящего Договора гарантийные обязательства Подрядчика на принятый Генподрядчиком результат частично выполненных Работ действуют в полном объеме. В этом случае Гарантийный период в отношении результата частично выполненных Работ начинается с даты прекращения Договора, если более ранняя дата начала течения Гарантийного периода не была письменно согласована Сторонами.

12.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора, конфиденциальной признается любая информация, касающаяся Договора (его условий), хода его выполнения и полученных результатов.
12.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.
12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. 
12.5. Ограничения относительно разглашения конфиденциальной информации не относятся:
12.5.1.  к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон;
12.5.2.  информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний действующего законодательства РФ и только работникам этих органов;
12.5.3.  информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны;
12.5.4.  для Генподрядчика – информации, содержащейся в полученном им от Подрядчика Результате Работ;
12.5.5. К информации и документам, переданным в ПАО «Сбербанк России» для выполнения последним принятых на себя обязательств по договору банковского сопровождения
12.6.  Отношения по защите конфиденциальной информации могут регулироваться заключенным Сторонами соглашением о конфиденциальности. В случае противоречия между положениями настоящей статьи Договора и соглашения о конфиденциальности, Стороны руководствуются соглашением о конфиденциальности.
12.7. Подрядчик дает свое согласие на передачу Генподрядчиком любой информации, касающейся настоящего Договора и сделок, заключенных Подрядчиком в его исполнение, в адрес ПАО АФК «Система».
12.8. Подрядчик обязуется обеспечить включение в договор с третьим лицом, привлекаемым для исполнения настоящего Договора, обязательство по предоставлению согласия на передачу любой информации, касающейся договора, заключенного с таким лицом, в адрес Заказчика, ПАО АФК «Система», ПАО «Сбербанк России».

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчетов.
13.2. Генподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты прекращения Договора, в любом из указанных случаев:
- просрочки Подрядчиком срока выполнения этапа Работ, установленного в «Графике производства работ» либо срока окончания выполнения Работ, установленного п. 4.1 Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку сроков выполнения Работ по Договору более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, либо существенно влияет на продолжение производства Работ или их последующую эксплуатацию;
- неоднократного (два раза и более) неисполнения требований, содержащихся в предписаниях Заказчика и/или контролирующих, правоохранительных или надзорных органов, об устранении одного и того же нарушения при производстве Работ, в сроки, установленные предписанием при одновременной неуплате штрафов, предусмотренных настоящим Договором за такое нарушение;
- аннулирование/утрата/истечение срока действия Подрядчиком лицензий/разрешений, дающих право на выполнение Работ по Договору.
Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора передать Генподрядчику результат выполненных Работ, не смонтированное оборудование, конструкции, материал и возвратить Заказчику.
13.3.  Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Генподрядчика с указанием даты прекращения Договора, в любом из указанных случаев:
- задержка оплаты выполненных работ более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней;
- получения письменного указания от Генподрядчика о приостановке выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 45 (Сорок пять) календарных дней.

14. ФОРС-МАЖОР
14.1. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) экономические кризисы, любые изменения курсов валют, введение иностранным государством, правительством иностранного государства, межгосударственным, межправительственным органом в отношении другой страны или круга лиц, любой из Сторон, ее работников, органов управления и бенефициаров, а также иных лиц, привлекаемых к исполнению Договора и их работников, органов управления и бенефициаров, экономических санкций, иных ограничительных и запретительных мер, в том числе без ограничений, введенных на основании решений органов Европейского Союза и США.
14.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.
14.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону, с указанием даты расторжения. 
14.4. Не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня расторжения Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Стороны обязаны провести все взаиморасчеты и передачу-приемку исполненного по Договору.

15. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
15.1. В случае возникновения любых споров (противоречий, претензий, разногласий), связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких споров в добровольном порядке.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде на адрес, указанный в Договоре. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
15.5. В претензии должны быть указаны:
·  наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;
·  наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия;
·  суть претензии, ее обоснование и предъявляемое требование;
·  если претензионные требования подлежат денежной оценке – сумма, а также ее полный и обоснованный расчет;
· при необходимости – иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.6. В подтверждение заявляемых требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные документы либо выписки из них.
15.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры по Договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Омской области.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Условия Договора применяются к регулируемым им отношениям с момента подписания Договора.
16.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
16.3. Все юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам, указанным в Договоре, и приобретают юридическую силу с даты доставки адресату, за исключением случаев, отдельно предусмотренных Договором.
16.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и реквизитов без подписания дополнительного соглашения к Договору. При изменении адресов и реквизитов соответствующая Сторона не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения, обязана обеспечить доставку другой Стороне соответствующего уведомления. На Сторону возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресах, в частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими, при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
16.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, требования, претензии) должны направляться Сторонами по адресам, указанным в разделе 18 Договора и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. 
Допустимые способы отправления юридически значимых сообщений (заявления, уведомления, требования, претензии): 
а) курьером, с распиской о получении на копии сообщения; 
б) по почте, с уведомлением о вручении и описью вложения (подтверждение содержания почтового отправления обязательно).
в) по адресам электронной почты Сторон, указанных в разделе 18 Договора.
При отправке юридически значимого сообщения по почте, через курьера или электронной почте оно считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.
16.6. Иные способы направления извещений (в том числе, с использованием средств факсимильной связи) не допускаются и не признаются имеющими юридическую силу, за исключением случаев, специально предусмотренных Договором.
16.7. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой Стороны.
16.8. В рамках Договора Генподрядчик не обладает правами, предусмотренными п. 6 ст. 720 ГК РФ.
16.9.  В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Гарантиях по недопущению действий коррупционного характера (Приложение № 17 к Договору).
16.10.  В целях соблюдения требований кибербезопасности, Стороны обязуются выполнять условия, изложенные в «Обязательстве о соблюдении требований кибербезопасности Заказчика» (Приложение № 16 к Договору).

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
17.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Форма Акта об окончании гарантийного периода»;
Приложение № 3 «График производства Работ»;
Приложение № 3.1 «Графики и отчетность»;
Приложение № 4 «Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ»;
Приложение № 5 «Форма Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию»;
Приложение № 6 «Форма Акта приема-передачи Строительной площадки»;
Приложение № 7 «Форма Акта о компенсации понесенных затрат»;
Приложение № 8 «Укрупненный сметный расчет»;
Приложение № 9 «Форма Акта приема передачи исполнительной документации»;
Приложение № 10 «Гарантии соблюдения таможенного законодательства РФ в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ и/или перемещаемых за пределы свободной экономической зоны»;
Приложение № 11 «Форма Рекламационного акта»;
Приложение № 12 «Форма запроса на допуск сотрудников»;
Приложение № 13 «Форма листа согласования материалов»;
Приложение № 14 «Форма Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)»;
Приложение № 15 «Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)»;
Приложение № 16 «Обязательство о соблюдении требований кибербезопасности»;
Приложение № 17 «Гарантии по недопущению действий коррупционного характера»;
Приложение № 18 «Перечень документов и сведений, предоставляемых Генподрядчиком на привлекаемых третьих лиц»;
Приложение № 19 «График финансирования»;
Приложение № 20. Форма Договора обособленного банковского счета (ОБС).  



18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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к/с 30101810400000000225
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Тел.: + 7 (495) 723-74-24
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