Приложение № 2
к Договору поставки металлоконструкций
№ 
от __________.2021

Графики и отчетность

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Поставщик обязан соблюдать все требования настоящего Приложения.
1.2 За нарушение требований настоящего Приложения Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями Договора.
1.3 Поставщик обязан включить все требования настоящего Приложения в условия Договоров со своими контрагентами, предметом договора которых является исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору.
1.4 Поставщик обязан представить информацию любой степени детализации, необходимой для исполнения требований настоящего Приложения, не зависимо от того, кто является первоначальным источником данной информации, Поставщик или его контрагенты или контрагенты контрагентов Поставщика.

2. ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1 Детальный график производства работ (далее – Детальный график) разрабатывается с помощью специализированного программного обеспечения для календарно-сетевого планирования SpiderProject и включает в себя:
- План-график по комплектации объектов строительства материалами и изделиями (включающий в себя Детальный график разработки КМД, Детальный график изготовления металлических конструкций, Детальный график поставки металлических конструкций);
2.2 План-график по комплектации объектов строительства материалами и изделиями разрабатывается с помощью специализированного программного обеспечения для календарно-сетевого планирования SpiderProject (либо в формате электронной таблицы MS Excel) и представляется на утверждение Покупателью в сроки предусмотренные пунктом 3.1.3 и 3.1.4 текущего Договора.
План-график по комплектации готовится в разрезе объектов и поставочных комплектов (заключённых и планируемых к заключению договоров).


3. ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА И ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
3.1 В случае, если Поставщик отклоняется от Детального графика производства работ, Заказчик может либо потребовать от Поставщика план корректирующих действий, либо определить для Поставщика шаги по достижению соответствия с утвержденным графиком. Поставщик обязуется подготовить план корректирующих действий, пересматривающий графики всех уровней, и направить его на рассмотрение Покупателью, в течение 3 (трех) рабочих дней. После утверждения плана и соответствующих графиков Покупателем данный план является базовой версией и определяет все исходные положения для предоставления последующей отчетности. 
3.2 При разработке Поставщиком плана корректирующих действий, Покупатель может потребовать разработку посуточного графика с использованием метода «набегающей волны» с горизонтом планирования 3 (три месяца), до момента устранения отставания.  Т.е. все работы, планируемые к исполнению в ближайшие 3 (три) месяца, должны быть дополнительно детализированы и показаны посуточно.  Остальные работы могут быть показаны укрупненно. При этом регулярно, каждый месяц, до момента устранения отставания, эти работы должны быть пересмотрены и, в случае планирования их выполнения в следующие 3 (три) месяца, должны быть так же детализированы и показаны посуточно.»

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ОТЧЁТАМ
Раз в неделю, в сроки предусмотренные пунктом 3.1.15 текущего Договора, (день предоставления отчёта может быть изменён по распоряжению Покупателя), Поставщик готовит и направляет Покупателю по электронной почте еженедельный отчёт по согласованной форме:


5. ТРЕБОВАНИЯ К ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ОТЧЕТАМ

Ежемесячные отчеты о выполнении работ предоставляются Покупателю ежемесячно в течение 3 (трёх) календарных дней после окончания отчетного месяца. Отчеты представляются в электронном и бумажном формате за подписью Поставщика по согласованной форме.
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